

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002059/2025

DATA DO REGISTRO: 15/09/2025

TÍTULO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA MODELO 3 - 504,00 M2 - EM MARIA DE LIMA MACIEL - RODOVIA 422 - DISTRITO DE ALDEIANO / MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG.

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 18.715.599/0001-05

Endereço: Rod. Papa João Paulo II, 4001 - 10º e 11º Andares - Prédio Minas Gerais

Bairro: Serra Verde

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31.630-900

Telefone/FAX: (31) 3915-3636

E-mail do Setor de Convênios/Parceria: gabseemg@educacao.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Sandra Márcia Ferreira

CPF: xxx.132.186-xx

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Superintendente Regional de Ensino de Governador Valadares

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

DADOS DO CONVENENTE

Razão social: MUNICIPIO DE CUPARAQUE

CNPJ: 01.615.422/0001-34

Endereço: RUA PEDRO LUCIANO PINTO, 829

Bairro: CENTRO

Cidade: CUPARAQUE

UF: MG

CEP: 35.246-000

Telefone: (33) 3262-5131

E-mail institucional: CONVENIOSCUPARAQUE@GMAIL.COM

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: ROGERIO VICENTE MENDES

CPF: xxx.080.486-xx

Identidade: *****

Órgao Exp.: DETRAN

Cargo: Prefeito

Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2028

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

III - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Objeto do Convênio: *

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA DE PROJEÇÃO DE COBERTURA DE 504 M2 NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL.

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

1.1 - Finalidade do Convênio: *

O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE ENCONTRA – SE SITUADO NO LESTE MINEIRO E POSSUI UMA POPULAÇÃO ATUAL DE 4.995 HABITANTES SEGUNDO DADOS DO IBGE, DIVIDIDOS EM ZONA RURAL E ZONA URBANA, POPULAÇÃO SIMPLES E ACOLHEDORA, ATUALMENTE O MUNICÍPIO POSSUI UM IDH DE 0,627, E COM UMA FONTE DE RENDA BASEADA PRINCIPALMENTE NAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, FORTALECIDA PELA ATIVIDADE DO MERCADO LOCAL FORMAM A RENDA DA POPULAÇÃO CUPARAQUENSE. A ÁREA DE EXTENSÃO DO MUNICÍPIO É DE 227 KM2. O MUNICÍPIO COMO OUTROS PEQUENOS MUNICÍPIOS POSSUEM DIVERSOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS, FALTA DE ESPAÇOS ADEQUADOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA NA ESCOLA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE FORMA QUALIFICADA E QUE ELES MERECEM. O ESPAÇO EXISTENTE QUE ATUALMENTE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS ENCONTRAM - SE SEM ESTRUTURAS ADEQUADAS COMO COBERTURA E PISOS E ENCONTRA SE DESGASTADOS E DANIFICADOS, PORÉM, NÃO ATENDENDO AOS ALUNOS COMO MERECEM. ENTRETANTO, O MUNICÍPIO VEM VEEMENTEMENTE BUSCANDO APOIO AOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO NOVO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E RENOVAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO OFERTAR AOS ALUNOS UM CONFORTO, SEGURANÇA, COMODIDADE, BEM-ESTAR E ALÉM DISSO QUALIDADE EM SEUS ESTUDOS, COM ISSO, GARANTIDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS PREVISTOS, REALIZANDO OS ANSEIOS E SONHOS DA POPULAÇÃO ESCOLAR E CRIANDO CIDADÃOS CONSCIENTE E FORMADORES DE OPINIÃO PARA O FUTURO DO MUNICÍPIO, ESTADO E PAÍS.

1.2 - Justificativa Fundamentada do Convênio: *

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS. O PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO OBJETO A MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS CONTEMPLADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

IV - INFORMAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS

2 - Repasse de Natureza Especial? SIM

2.1 - Natureza Especial: EDUCAÇÃO

2.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse:

Fundamentação legal para a natureza especial do repasse:
Art.25 e 26 da Lei Estadual nº 24.945, de 02/08/2024, art.

3 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro - Emenda Parlamentar/Demanda - Contrapartida

3.1 - Parlamentar(es): Não há

4 - Contrapartida:

Tipo Contrapartida	Valor
Valor Financeiro	R\$ 30.301,96

5 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

02.04.02.12.361.2010.1006.4.4.90.51.00

6 - TIPO DE ATENDIMENTO			6.1 - VALOR		
Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Interveniente	Contrapartida
REFORMA OU OBRA	Construção	Quadra Poliesportiva	R\$ 778.841,09	R\$ 0,00	R\$ 30.301,96

7 - Conta específica

7.1 - Banco

7.2 - Agência

7.3 - Conta bancária:

7.4 - Praça bancária:
CUPARAQUE

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA:	002059/2025	DATA DO REGISTRO:	15/09/2025
-------------------------------------	-------------	-------------------	------------

V - INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO

8 - Pessoas beneficiadas diretamente

8.1 - Descrição:	Alunos	8.2 - Quantidade:	111
------------------	--------	-------------------	-----

9 - Proposta de vigência (dias corridos):	9.1 - Data prevista para início:	9.2 - Data prevista para término:
730	23/10/2025	22/10/2027

VI - ENDEREÇOS

10 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
RODOVIA 422 PROXIMO AO DISTRITO DE ALDEIA	000000	ALDEIA	35.246-000	CUPARAQUE	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL

VII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO

11 - Equipe Executora do Convênio:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS				
11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
CLEITON CARRIJO BARBOZA	xxxxxxx		(33) 98808-1991	convenioscuparaque@gmail.com
FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO				
11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
GUILHERME COELHO FERNANDES	xxxxxxx	CREA MG	(33) 98820-9469	guilhermefc30@outlook.com
FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
11.1 - NOME	11.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	11.3 - ÓRGÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL	11.4 - TELEFONE INSTITUCIONAL	11.5 - E-MAIL INSTITUCIONAL
CLEITON CARRIJO BARBOZA	xxxxxxx		(33) 99973-4658	kleiton32@hotmail.com

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002059/2025 DATA DO REGISTRO: 15/09/2025

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

1.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Quadra Poliesportiva

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30
1.1.2 - TRABALHOS EM TERRA	90
1.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90
1.1.4 - SUPERESTRUTURA	90
1.1.5 - ALVENARIA	90
1.1.6 - COBERTURA E FORRO	60
1.1.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	150
1.1.8 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	150
1.1.9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	150
1.1.10 - ESQUADRIAS METÁLICAS	90
1.1.11 - FERRAGENS	60
1.1.12 - REVESTIMENTO	90
1.1.13 - PISOS E RODAPES	90
1.1.14 - PINTURA	90
1.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	60
1.1.16 - QUADRA	180
1.1.17 - LIMPEZA	240
1.1.18 - LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	60
1.1.19 - OUTROS - SERVIÇOS INTEGRADOS DA OBRA.	30

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Serviço	m2	1	R\$ 15.866,04	R\$ 15.866,04	1.1.1
2	TRABALHOS EM TERRA	Serviço	m3	1	R\$ 9.070,17	R\$ 9.070,17	1.1.2
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Serviço	m2	1	R\$ 74.073,98	R\$ 74.073,98	1.1.3
4	SUPERESTRUTURA	Serviço	m3	1	R\$ 37.781,78	R\$ 37.781,78	1.1.4
5	ALVENARIA	Serviço	m2	1	R\$ 23.975,96	R\$ 23.975,96	1.1.5
6	COBERTURA E FORRO	Serviço	m	1	R\$ 10.704,76	R\$ 10.704,76	1.1.6
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	un	1	R\$ 17.338,64	R\$ 17.338,64	1.1.7
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	m	1	R\$ 15.317,77	R\$ 15.317,77	1.1.8

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002059/2025 DATA DO REGISTRO: 15/09/2025

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Serviço	un	1	R\$ 23.883,42	R\$ 23.883,42	1.1.9
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	Serviço	m2	1	R\$ 6.474,29	R\$ 6.474,29	1.1.10
11	FERRAGENS	Serviço	un	1	R\$ 21.412,48	R\$ 21.412,48	1.1.11
12	REVESTIMENTO	Serviço	un	1	R\$ 32.799,25	R\$ 32.799,25	1.1.12
13	PISOS E RODAPÉS	Serviço	m2	1	R\$ 34.834,11	R\$ 34.834,11	1.1.13
14	PINTURA	Serviço	m2	1	R\$ 17.206,73	R\$ 17.206,73	1.1.14
15	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Serviço	m2	1	R\$ 167,95	R\$ 167,95	1.1.15
16	QUADRA	Serviço	m	1	R\$ 398.471,04	R\$ 398.471,04	1.1.16
17	LIMPEZA	Serviço	m2	1	R\$ 10.136,47	R\$ 10.136,47	1.1.17
18	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	Serviço	un	1	R\$ 27.134,89	R\$ 27.134,89	1.1.18
19	OUTROS - SERVIÇOS INTEGRADOS DA OBRA.	Serviço	m	1	R\$ 32.493,32	R\$ 32.493,32	1.1.19
TOTAL:						R\$ 809.143,05	

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 0,00	0,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 778.841,09	96,26	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 30.301,96	3,74	3,89
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 809.143,05	100.0%	3.89%

X - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Ano	Mês	Valor
2025	Novembro	R\$ 778.841,09

CONVENENTE: MUNICIPIO DE CUPARAQUE

Ano	TIPO DE CONTRAPARTIDA	Mês	Valor
2025	Financeiro	Novembro	R\$ 30.301,96

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002059/2025 DATA DO REGISTRO: 15/09/2025

XI - RESERVADO AO CONCEDENTE

1- Periodicidade do Envio do Relatório de Atividades (mês(es)):

2- Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	Número do SIAFI do Convênio de Entrada	Valor
1261 12 361 172 4545 0001 4 4 40 42 01 0 10 1		778.841,09

Natureza Continuada: Não

XII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art. 184 da Lei Federal nº 14.133/2021, com o Decreto nº 48.745/2023 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 001/2024, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica (s) e jurídica pelos setores competentes.

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

Carimbo de identificação

/ /
Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Responsável Legal do Concedente

Carimbo de identificação

/ /
Data

XIII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Conveniente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante Legal do Conveniente

Nome Legível do Responsável Legal do Conveniente e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002059/2025

DATA DO REGISTRO: 15/09/2025



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- EVANDRO OLIVEIRA MAGALHAES, xxx.440.106-xx, como Encaminhador, em 14/10/2025 12:25:02,
- ROGERIO VICENTE MENDES, xxx.080.486-xx, como Responsável Legal, em 20/10/2025 16:58:17,
- SANDRA MARCIA FERREIRA, xxx.132.186-xx, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 22/10/2025 09:21:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=594575&ca=2110892787>, informando o código verificador **594575** e o código CRC **2110892787**