



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CUPARAQUE**  
CONSTRUINDO UM FUTURO PARA TODOS

CNPJ: 01.615.422/0001-34  
R. Pedro Luciano Pinto, 829 - Cuparaque, MG  
CEP 35246-000 / CONTATO: 33 9 9865-6262

| ITEM                   | MACROETAPA                              | DURAÇÃO EM DIAS | DESEMBOLSO DA ATIVIDADE |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1                      | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA   | 30              | 15.866,04               |
| 3                      | TRABALHOS EM TERRA                      | 90              | 9.070,17                |
| 4                      | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 90              | 74.073,98               |
| 5                      | SUPERESTRUTURA                          | 90              | 37.781,78               |
| 6                      | ALVENARIA                               | 90              | 23.975,98               |
| 7                      | COBERTURA E FORRO                       | 60              | 10.704,76               |
| 8                      | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                 | 180             | 17.338,64               |
| 9                      | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                  | 210             | 15.317,77               |
| 10                     | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                     | 210             | 23.883,42               |
| 12                     | ESQUADRIAS METÁLICAS                    | 90              | 6.474,29                |
| 13                     | FERRAGENS                               | 60              | 21.412,48               |
| 14                     | REVESTIMENTO                            | 90              | 32.799,25               |
| 15                     | PISOS E RODAPÉS                         | 90              | 34.834,11               |
| 17                     | PINTURA                                 | 90              | 17.206,73               |
| 18                     | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS      | 60              | 167,95                  |
| 20                     | QUADRA                                  | 240             | 398.471,04              |
| 23                     | LIMPEZA                                 | 240             | 10.136,47               |
| 24                     | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS               | 60              | 27.134,89               |
| 26                     | OUTROS                                  | 30              | 32.493,32               |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b> |                                         |                 | <b>809.143,05</b>       |