



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS**  
**CREA-GO**

**MAPA DE RISCOS**

<b>Objeto:</b>	Serviços Continuados de Limpeza e Conservação das Inspetorias do Crea-GO
----------------	--

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Impugnações	Baixa	Baixo	Atraso na abertura da licitação	Acompanhar	Responder às impugnações e adequar o TR se necessário	Área de Serviços Gerais
Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Médio	Não contratação tempestiva de empresa para prestar o serviço	Acompanhar	Realização de nova licitação ou prorrogação do contrato existente	Departamento de Licitações
Não assinatura do contrato	Baixa	Alto	Não contratação do serviço	Aplicar sanções administrativas	Convocação das empresas remanescentes do certame para assinatura do contrato ou realização de nova licitação	Área de Aquisições e Contratos
Atraso na entrega dos objetos	Baixa	Médio	Não atendimento das demandas previstas	Acompanhar	Notificação da empresa contratada e aplicação de sanções previstas no Edital/Contrato	Gestor do Contrato
Redução orçamentária	Baixa	Alto	Não atendimento do objeto da contratação	Acompanhar e/ou realocar recursos entre projetos	Realização de movimentação orçamentária interna	Departamento Financeiro

Goiânia, 7 de abril de 2026.

**Sueli Guimarães Ataídes**  
Área de Apoio às Inspetorias

