



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1096742-42/2024	Nº TGOV 966162/2024	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	---	--

FILTRO
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
Linha	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.861,28	% Período:	57,87%	42,13%															
Linha	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.198,45	% Período:	51,00%	49,00%															
Linha	1.2.	PLACA DE OBRA	1.662,83	% Período:	100,00%																
Linha	2.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBU	573.969,94	% Período:	51,15%	48,85%															
Linha	2.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	573.969,94	% Período:	51,15%	48,85%															
Linha	3.	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.080,37	% Período:	53,74%	46,26%															
Linha	3.1.	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.080,37	% Período:	53,74%	46,26%															
Linha	4.	CALÇADAS	29.387,55	% Período:	51,02%	48,98%															
Linha	4.1.	CALÇADAS	29.387,55	% Período:	51,02%	48,98%															
Total: R\$ 621.299,14				%:	51,30%	48,70%															
Período:	Repasso:	246.794,51	234.309,49																		
	Contrapartida:	71.916,65	68.278,49																		
	Outros:	-	-																		
	Investimento:	318.711,16	302.587,98																		
Acumulado:	%:	51,30%	100,00%																		
	Repasso:	246.794,51	481.104,00																		
	Contrapartida:	71.916,65	140.195,14																		
	Outros:	-	-																		
	Investimento:	318.711,16	621.299,14																		
Administração Local:																					

Documento assinado digitalmente
gov.br FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA
Data: 27/02/2026 15:47:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>