

OBRA: MO - CONSTRUÇÃO CABECEIRA DA PONTE DO RIACHO MATIZARIA

PROPRIETÁRIO: PONTE RIACHO MATIZARIA

MUNICÍPIO: GURANI DE GOIÁS

DATA: 30/06/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Obras	Valores	% da Etapa	Período (mês)		
	Descrição			1	2	3
1.	CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO MATIZARIA	R\$ 43.453,18	100,00%	50,00% R\$ 21.726,59	50,00% R\$ 21.726,59	0,00% R\$ -
2.			0,00%	100,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
3.			0,00%	100,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
TOTAL		R\$ 43.453,18	100%			
Total Mensal				R\$ 21.726,59	R\$ 21.726,59	R\$ -
%				50%	50%	0%
Total Acumulado				R\$ 21.726,59	R\$ 43.453,18	R\$ 43.453,18
% Acumulado				50%	100%	100%

1 - O cronograma físico-financeiro foi estabelecido com base na itemização de obras definido nos orçamentos realizados.

2 - O prazo para a execução de obras foi estabelecido com base nos orçamentos realizados.

3 - A definição de início da obra será estabelecido com base nos prazos comuns de trâmites administrativo e licitação.

Guarani de Goiás - GO, 30 de junho de 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Thallys Cabral de Moraes

Engenhario Civil

1.015.097.391 D/GO

Av. Savagé Alves de Oliveira, S/N, Qd. 26, Lote 02, Centro, Guarani de Goiás Cep: 73.910-000

Tel.: 62 3449-1239 Email: prefeitura@guaranidegoipas.go.gov.br