

Obra: Construção de Centro Esportivo Municipal Em Santa Rosa - GO

Local da Obra: Rua Biraci Esq. C/ Rua Josias de Souza Brito Area Publica -Setor Rogerio Borges - GO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - GO


SOLICITAÇÃO TÉCNICA SUSPENSÃO

No intuito de promover melhorias a implantação da obra, e possíveis solicitações de ajustes construtivos o Departamento de Engenharia do Município de Santa Rosa de Goiás, executou uma revisão de documentos técnicos, referente ao processo Nº 1607/2025 – **Construção de Centro Esportivo Municipal de Santa Rosa de Goiás – GO**, vem por meio deste solicitar ao Poder Público Municipal, que através do seu departamento de Licitação, execute a Suspensão imediata do processo acima mencionado, em virtude de que, tais ajustes provocarão alterações na implantação e Layout, o que provocara diversos ajustes nos projetos, Arquitetônico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, e por consequência alterara o valor final da planilha de custo da referida obra.

Ainda com relação ao fato este departamento se coloca inteiramente a disposição para demais esclarecimentos sempre no intuito de preservar a formalização do devido processo legal.

Atenciosamente

Santa Rosa de Goiás 05 de novembro de 2025



David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea 25784/D-GO

Departamento Técnico de Engenharia Da
Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Go