

MAPA DE RISCO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL EM SANTA ROSA

LOCAL: Rua BIRACI ESQ. C/ RUA JOSIAS DE SOUZA BRITO AREA PUBLICA -SETOR ROGEIO BORGES

TIPO DE RISCO	PROBABILIDADE					AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO MITIGADORA
	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ACEITÁVEL	INACEITÁVEL		
RISCO TR01 – Projeto ou Termo de Referência incompleto ou inadequado	X				x	O projeto deve ser elaborado com atenção.	Formatação de termo de apostilamento
RISCO TR02 – Inconsistência construtiva a execução		X			x	Na implantação do canteiro início da execução.	Compatibilização de processo executivo
RISCO TR03 – Descrição inadequada do objeto	X					O projeto deve ser elaborado com atenção.	Formatação de termo de apostilamento
RISCO TR04 – Ausência de critérios para recebimento do objeto	X					solicitação a revisão da minuta do contrato pelo dep. jurídico	Formatação de termo de apostilamento
RISCO TR05 – Ausência das obrigações das partes		X				o contrato deve ser revisado pelo dep. jurídico	Formatação de termo de apostilamento
RISCO TR06 – Inadimplemento contratual por parte da contratada			X			Verificação da inidoneidade da empresa, histórico de contratações.	Aplicação de sanções contratuais.

Santa Rosa de Goiás, 29 de setembro de 2025



David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea-25784/D-GO

Dep. De Engenharia da Prefeitura
Municipal de Santa Rosa