

CISPORTAL

Travessa São Francisco, 144, Bonfim, Bocaiuva-MG.
CNPJ: 01.994.407/0001-44

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PORTAL DO NORTEDE SAUDE - CIS PORTAL		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$109.169,69	DATA: 15/07/2026		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Construção de Muro divisa				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
LOCAL: Travessa São Francisco, 144, Bonfim, Bocaiuva-MG.							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	Serviços preliminares	Físico %	3,99%	100,00%			
		Financeiro	R\$4.350,55	R\$4.350,55			
2.0	Estrutura	Físico %	41,73%	40,00%	40,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$45.557,13	R\$18.222,85	R\$18.222,85	R\$9.111,43	
3.0	Alvenaria e acabamentos	Físico %	45,52%	40,00%	40,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$49.698,91	R\$19.879,56	R\$19.879,56	R\$9.939,78	
4	Portão	Físico %	8,76%			100,00%	
		Financeiro	R\$9.563,10			R\$9.563,10	
TOTAL		Físico %	100,00%	38,89%	34,90%	26,21%	
		Financeiro	R\$109.169,69	R\$42.452,97	R\$38.102,42	R\$28.614,31	
Samuel Elias Cordeiro Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil CREA/MG Nº: 200.235/D CisPortal CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PORTAL DO NORTEDE SAUDE - CIS PORTAL						Observações:	