

PLANILHA DE PREÇOS - ORÇAMENTO TABELA GOINFRA, SINAPI E EQUATORIAL ENERGIA GOIAS - OUTUBRO 2023								
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS			Projeto Aprovado nº 158978524				DATA: 30/11/2023	
OBRA: SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 150 kVA tensão 13.8kV - 380/220V			ORÇAMENTISTA:					
ENDEREÇO: RUA 02 Nº 13 CONDOMINIO BAIRRO ONICIO RESENDE - MERCADÃO MUNICIPAL			BDI:		18,57%			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
MOLDES GOINFRA, SINAP E EQUATORIAL ENERGIA GOIAS								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	0 A 30 dias	30 A 60 dias	60 A 90 dias	90 A 120 dias	PESO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	820,18	410,09	410,09	-	-	0,89%	
			50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		
2.0	ADMINISTRAÇÃO	10.094,40	2.523,60	2.523,60	5.047,20	-	10,94%	
			25,00%	25,00%	50,00%	0,00%		
3.0	SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS - (SERVIÇO DE ALVENARIA DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E CAIXA DE PASSAGEM)	4.276,80	4.276,80	-	-	-	4,64%	
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
4.0	MATERIAIS DE ALVENARIA (CONJUNTO DE MEDIÇÃO, CAIXA DE PASSAGEM E BASE DO POSTE DA SEE)	1.834,66	1.834,66	-	-	-	1,99%	
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
5.0	CAMINHAO GUINDASTE	3.200,00	-	3.200,00	-	-	3,47%	
			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
6.0	MATERIAIS ELETRICOS -SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 150 kVA tensão 13.8 kV - 380/220V.	51.153,46	48.595,79	2.557,67	-	-	55,44%	
			95,00%	5,00%	0,00%	0,00%		
7.0	MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO - MONTAGEM ELETROMECHANICA DA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA	6.440,48	1.610,12	4.508,34	322,02	-	6,98%	
			25,00%	70,00%	5,00%	0,00%		
BDI 18,57%		14.450,45	3.612,61	4.768,65	5.780,18	289,01	15,66%	
			25,00%	33,00%	40,00%	2,00%		
TOTAL		92.270,43	62.863,67	17.968,35	11.149,41	289,01	100,00%	92.270,43
TOTAL EM PERCENTUAL		100,00%	68,130%	19,474%	12,083%	0,313%		100,00%