



PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIRINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 593,01	R\$ 593,01	R\$ -
			100%	0%
2	ADMINISTRATIVO	R\$ 1.304,43	R\$ 652,22	R\$ 652,22
			50%	50%
3	COBERTURA	R\$ 51.686,96	R\$ 38.765,22	R\$ 12.921,74
			75%	25%
			0%	0%
15	BDI	R\$ 12.313,69	R\$ 6.156,85	R\$ 6.156,85
			50%	50%
TOTAL GERAL		R\$ 65.898,09		
	PORCENTAGEM MENSAL		70,06%	29,94%
	CUSTO MENSAL	R\$ 46.167,29		R\$ 19.730,80
	PORTAGEM ACUMULADA		70,06%	100,00%
	CUSTO ACUMULADO	R\$ 46.167,29		R\$ 65.898,09

Obra: Reforma Feira Coberta

Proprietário: Secretatria Municipal da Agricultura

CNPJ: 02.056.737/0001-51


Isabela Pereira Gouveia
Engenheira Civil
CREA: 422804


Leonardo Paula Ferreira
Decreto SRH 122/2024
Secretário Municipal de Agricultura