

GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO

OBRA: GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
LOCAL: Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO.
DATA: 10/02/2026

REFERÊNCIA: SINAPI GO 9/2025
 GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
 SICRO3 GO 7/2025
ENCARGOS NÃO DESONERADO
BDI CONSTRUÇÃO: 25,20%

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (CFF)

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR COM BDI	DIAS				
					30	60	90	120	150
1									
	1								
		1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R\$ 83.225,63	R\$ 14.756,16 17,73%	R\$ 22.139,92 26,60%	R\$ 18.482,54 22,21%	R\$ 17.356,44 20,85%	R\$ 10.490,57 12,60%
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS	R\$ 40.567,40	R\$ 32.453,92 80,00%	R\$ 2.028,37 5,00%	R\$ 2.028,37 5,00%	R\$ 2.028,37 5,00%	R\$ 2.028,37 5,00%
		3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.977,39	R\$ 4.977,39 100,00%				
		4	INFRAESTRUTURA	R\$ 94.614,66	R\$ 75.691,73 80,00%	R\$ 18.922,93 20,00%			
		5	SUPERESTRUTURAS	R\$ 171.208,69	R\$ 85.604,35 50,00%	R\$ 85.604,35 50,00%			
		6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 148.188,20		R\$ 59.275,28 40,00%	R\$ 88.912,92 60,00%		
		7	PISOS	R\$ 114.325,32		R\$ 45.730,13 40,00%	R\$ 68.595,19 60,00%		
		8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.845,56		R\$ 5.538,22 40,00%	R\$ 8.307,34 60,00%		
		9	ESQUADRIAS	R\$ 61.968,32				R\$ 49.574,66 80,00%	R\$ 12.393,66 20,00%
		10	PINTURA	R\$ 67.365,65				R\$ 53.892,52 80,00%	R\$ 13.473,13 20,00%
		11	COBERTURA	R\$ 162.136,35		R\$ 81.068,18 50,00%	R\$ 81.068,18 50,00%		
		12	FORRO	R\$ 74.987,19				R\$ 59.989,75 80,00%	R\$ 14.997,44 20,00%

13	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 38.194,05				R\$ 30.555,24	R\$ 7.638,81
						80,00%	20,00%

	14	ELÉTRICO	R\$ 47.132,21				R\$ 37.705,77	R\$ 9.426,44
							80,00%	20,00%
	15	FACHADA	R\$ 65.000,97					R\$ 65.000,97
								100,00%
	16	JARDINAGEM	R\$ 8.122,77					R\$ 8.122,77
								100,00%
	17	FINALIZAÇÃO E LIMPEZA DE OBRA	R\$ 8.199,30					R\$ 8.199,30
								100,00%
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				R\$ 213.483,55	R\$ 320.307,37	R\$ 267.394,53	R\$ 251.102,74	R\$ 151.771,47
DESEMBOLSO ACUMULADO (COM BDI)			R\$ 1.204.059,66	R\$ 213.483,55	R\$ 533.790,92	R\$ 801.185,45	R\$ 1.052.288,19	R\$ 1.204.059,66
TOTAL MENSAL (%)				17,73%	26,60%	22,21%	20,85%	12,60%
TOTAL ACUMULADO				17,73%	44,33%	66,54%	87,40%	100,00%