



CHAMADA PÚBLICA Nº. \_\_\_\_\_/2026

ANEXO III- CRONOGRAMA

ETAPA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	DATA
01	Publicação do edital	041/05/2026
02	Inscrições	De 04/05/2026 a 27/05/2026
03	Análise dos projetos inscritos pela Comissão de Classificação e Avaliação do Mérito Cultural	De 28/05/2026 e 29/05/2026
04	Divulgação da lista preliminar com os projetos classificados e desclassificados no site de Uruana: <a href="http://www.uruana.go.gov.br">www.uruana.go.gov.br</a>	29/05/2026
05	Prazo para apresentação de recursos do resultado preliminar para projetos desclassificadas	De 01/06/2026 a 03/06/2026
06	Prazo de análise e parecer sobre os recursos apresentados	04/06/2026
07	Divulgação do resultado definitivo no site de Uruana: <a href="http://www.uruana.go.gov.br">www.uruana.go.gov.br</a> da lista dos projetos classificados, suplentes e desclassificados.	04/06/2026
08	Prazo para entrega da documentação para Habilitação dos proponentes.	De 05/06/2026 a 08/06/2026
09	Análise e conferência da documentação de Habilitação	09/06/2026
10	Divulgação da lista preliminar com os projetos Habilitados e desabilitados no site de Uruana: <a href="http://www.uruana.go.gov.br">www.uruana.go.gov.br</a>	09/06/2026
11	Prazo para apresentação de recursos do resultado preliminar para projetos desabilitados	De 10/06/2026 a 12/06/2026
12	Prazo de análise e parecer sobre os recursos apresentados	15/06/2026
	Divulgação do resultado definitivo no site de Uruana: <a href="http://www.uruana.go.gov.br">www.uruana.go.gov.br</a> da lista dos projetos classificados, suplentes e desclassificados.	15/06/2026
13	Prazo para assinatura do Termo de Execução Cultural	16/06/2026 e 17/06/2026
14	Depósito dos recursos na conta específica do proponente aprovado.	De 18/06/2026 a 22/06/2026
14	Apresentação do Relatório de Execução do Projeto para a Secretaria de Cultura de Uruana.	Até 30 dias após a vigência do projeto

\*O cronograma está sujeito a alterações