



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁ	DRENAGEM PROFUNDA, RECONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA, RECONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	DRENAGEM PROFUNDA E RECONSTR	2.459.327,11	% Período:	19,95%	19,49%	18,94%	22,22%	19,41%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.785,73	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76.578,48	% Período:	19,95%	19,49%	18,93%	22,22%	19,41%							
1.3.	DRENAGEM	601.397,00	% Período:	70,00%		10,00%	10,00%	10,00%							
1.4.	DEMOLIÇÃO E TERRAPLENAGEM	171.953,13	% Período:	30,00%	70,00%										
1.5.	SUB BASE E BASE	31.141,00	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	1.564.257,07	% Período:		20,00%	25,00%	30,00%	25,00%							
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	11.214,70	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 2.459.327,11				%:	19,95%	19,49%	18,94%	22,22%	19,41%						
CROSS-SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-							
		Contrapartida:	490.626,98	479.284,75	465.700,27	546.432,56	477.282,55								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	490.626,98	479.284,75	465.700,27	546.432,56	477.282,55								
	Acumulado:	%:	19,95%	39,44%	58,37%	80,59%	100,00%								
		Repassar:	-	-	-	-	-								
		Contrapartida:	490.626,98	969.911,73	1.435.612,00	1.982.044,56	2.459.327,11								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	490.626,98	969.911,73	1.435.612,00	1.982.044,56	2.459.327,11								
		Administração Local:	19,95%	39,44%	58,37%	80,59%	100,00%								

LORENA FATIMA
SILVA:03515185178

Assinado digitalmente por LORENA
FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA
SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=videoconferencia
Data: 2026.09.25 12:06:33 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25178/D-GO
ART/RTT: 1020260297940

CRIXAS/O

Local

sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Data