



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENNIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA	1076.816-88	913163/2021	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA/GO

1. Selecone o Título do Evento da Administração Local:

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	DEMOLIÇÃO
2	CALÇADA
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL

RUA GAVOTA	RUA JOAO DE BARRO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1																							
1	1																							
	1																							

Cronograma
Parcela
Acumulado
Administração Local

Mês 01																								
%	100,00%																							
R\$	139.371,90																							
%	100,00%																							
R\$	139.371,90																							
%	100,00%																							

RUBIABA
Local
terça-feira, 15 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 2.178/D-GO
ART/RRT: 1020220271972