



Obra	Construção e adaptação de galpão para usos diversos do Município
Proprietário	Município de Rubiataba Adm 2025 - 2028
Local	Rua Canela , s/n Perímetro urbano - Rubiataba - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Etapa	Título	Valor	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2
1.	Galpão	35.164,38	35,78%	% 33,00%	33,00%	% 34,00%			
				R\$ 11.604,25	11.604,25	11.955,89	0,00	0,00	0,00
2.	Administração	62.753,08	63,84%	%	20,00%	% 20,00%	20,00%	% 20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	12.550,62	12.550,62	12.550,62	12.550,62	12.550,62
3.	Serviços finais	374,08	0,38%	%					100,00%
				R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,08
Valor total com BDI		98.291,54		No período					
				11.604,25 24.154,86		24.506,51 12.550,62		12.550,62 12.924,70	
				35.759,11		37.057,12		25.475,31	
				36,38%		37,70%		25,92%	
				Acumulado					
				35.759,11		72.816,23		98.291,54	
				36,38%		74,08%		100,00%	

Rubiataba GO , 15 de julho de 2026

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

A.R.T. : 10 2026 0219093