



ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de show artístico de artista do seguimento eletrônico, com duração mínima de 1h, para o evento em comemoração ao aniversário da cidade, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos de São Miguel do Araguaia – GO, no dia 15 de novembro de 2025, no Canteiro Central de Eventos.

Fase	Evento (Risco)	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Aceitação	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
Planejamento	Falha na comprovação de exclusividade do artista	Impedimento da contratação por inexigibilidade	Média	Alto	Não Aceitável	Exigir documentação comprobatória de exclusividade (contrato, procuração, ou carta de representação exclusiva)	Substituição da atração por artista similar com documentação válida	Comissão de Licitação / Jurídico
Planejamento	Estimativa de valor inadequada	Risco de superfaturamento ou inviabilidade da contratação	Baixa	Alto	Não Aceitável	Realizar ampla pesquisa de mercado com no mínimo 3 orçamentos	Reavaliar de estimativa com pesquisa de preços	Sector de Compras
Execução	Não comparecimento do artista na data do evento	Prejuízo ao evento e à imagem institucional	Baixa	Alto	Não Aceitável	Firmar contrato com cláusula de penalidade por não comparecimento e exigir confirmação de agenda	Acionar plano de contingência com reserva de artista	Secretaria de Turismo e Eventos
Execução	Problemas técnicos de som ou estrutura	Interrupção do show e insatisfação do público	Média	Médio	Parcialmente Aceitável	Verificação prévia da estrutura e equipamentos de som/luz	Acionar equipe técnica de suporte e substituição de equipamentos	Coordenação Técnica do Evento
Execução	Condições climáticas adversas (chuva, vento forte)	Cancelamento ou atraso do evento	Média	Médio	Aceitável	Prever estrutura coberta (palco com cobertura, tendas) e plano alternativo de local coberto data	Reagendamento do show ou realocação do evento para local coberto	Secretaria de Turismo e Eventos
Execução	Aglomeração excessiva de falhas de segurança	Risco à integridade física dos presentes	Baixa	Alto	Não Aceitável	Elaborar plano de segurança junto à PM, Bombeiros e Defesa Civil	Evacuação controlada e acionamento de equipes de emergência	Coordenação de Segurança / PM
Execução	Falhas no pagamento do cachê artístico	Cancelamento do show e prejuízo contratual	Baixa	Alto	Não Aceitável	Garantir dotação orçamentária e empenho antes da execução	Negociar novo prazo de pagamento com artista	Secretaria de Finanças
Pós-evento	Ausência de comprovação de execução do show	Irregularidade na prestação de contas	Baixa	Médio	Parcialmente Aceitável	Registrar fotos, vídeos e relatórios de execução	Solicitar justificativas e registros complementares	Secretaria de Turismo e Eventos



Conclusão:

A análise de riscos indica que, embora existam riscos inerentes à execução do evento (logísticos, técnicos e contratuais), todos são administráveis mediante ações preventivas e planos de contingência adequados. O gerenciamento contínuo e a comunicação eficiente entre os setores envolvidos garantirão o sucesso do evento e o cumprimento dos princípios da boa gestão pública.

São Miguel do Araguaia – GO, 31 de outubro de 2025.

Thiago Marcelino de Moura
Secretário Municipal de Turismo e Eventos