



Usuário: LILIAN SOUZA E SILVA PARREIRA  
CPF: 957.643.801-20

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 974851

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

02.394.757/0001-32 - MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

## Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-		
		1	Casa 1	1
		2	Casa 2	1
		3	Casa 3	1
		4	Casa 4	1
		5	Casa 5	2
		6	Casa 6	2
		7	Casa 7	2
		8	Casa 8	2
		9	Casa 9	3
		10	Casa 10	3
		11	Casa 11	3
		12	Casa 12	3
		13	Casa 13	4
		14	Casa 14	4
		15	Casa 15	4
		16	Casa 16	4
		17	Casa 17	5
		18	Casa 18	5
		19	Casa 19	5
		20	Casa 20	5
		21	Casa 21	6
		22	Casa 22	6
		23	Casa 23	6
		24	Casa 24	6
		25	Casa 25	7
		26	Casa 26	7
		27	Casa 27	7
		28	Casa 28	7
		29	Casa 29	8
		30	Casa 30	8
		31	Casa 31	8
		32	Casa 32	8
		33	Casa 33	9
		34	Casa 34	9
		35	Casa 35	9
		36	Casa 36	9
		37	Casa 37	10
		38	Casa 38	10
		39	Casa 39	10
		40	Casa 40	10
		41	Casa 41	11
		42	Casa 42	11
43	Casa 43	11		

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
			1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	1
			4	Casa 4	1
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	4
			14	Casa 14	4
			15	Casa 15	4
			16	Casa 16	4
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
3	SAPATA	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		10	Casa 10	3
		11	Casa 11	3
		12	Casa 12	4
		13	Casa 13	4
		14	Casa 14	5
		15	Casa 15	5
		16	Casa 16	5
		17	Casa 17	5
		18	Casa 18	6
		19	Casa 19	6
		20	Casa 20	6
		21	Casa 21	6
		22	Casa 22	7
		23	Casa 23	7
		24	Casa 24	7
		25	Casa 25	8
		26	Casa 26	8
		27	Casa 27	8
		28	Casa 28	8
		29	Casa 29	9
		30	Casa 30	9
		31	Casa 31	9
		32	Casa 32	9
		33	Casa 33	9
		34	Casa 34	10
		35	Casa 35	10
		36	Casa 36	10
		37	Casa 37	1
		38	Casa 38	11
		39	Casa 39	11
		40	Casa 40	11
		41	Casa 41	11
		42	Casa 42	11
		43	Casa 43	11
		44	Casa 44	12
		45	Casa 45	12
		46	Casa 46	12
		47	Casa 47	12
		48	Casa 48	12
		49	Casa 49	12
		50	Casa 50	12
4	BALDRAMES	-	1	1
			2	1
			3	1
			4	1
			5	1
			6	1
			7	2
			8	2
			9	2
			10	2
			11	2
			12	2
			13	4
			14	4
			15	4
			16	4
			17	4
			18	4
			19	5
			20	5
			21	5
			22	5
			23	5
			24	5
			25	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			26	Casa 26	7
			27	Casa 27	7
			28	Casa 28	7
			29	Casa 29	7
			30	Casa 30	7
			31	Casa 31	7
			32	Casa 32	7
			33	Casa 33	7
			34	Casa 34	7
			35	Casa 35	7
			36	Casa 36	7
			37	Casa 37	10
			38	Casa 38	10
			39	Casa 39	10
			40	Casa 40	10
			41	Casa 41	10
			42	Casa 42	10
			43	Casa 43	10
			44	Casa 44	10
			45	Casa 45	10
			46	Casa 46	10
			47	Casa 47	10
			48	Casa 48	10
			49	Casa 49	10
			50	Casa 50	10
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	1
			4	Casa 4	1
			5	Casa 5	1
			6	Casa 6	1
			7	Casa 7	1
			8	Casa 8	1
			9	Casa 9	1
			10	Casa 10	1
			11	Casa 11	1
			12	Casa 12	1
			13	Casa 13	4
			14	Casa 14	4
			15	Casa 15	4
			16	Casa 16	4
			17	Casa 17	4
			18	Casa 18	4
			19	Casa 19	4
			20	Casa 20	4
			21	Casa 21	4
			22	Casa 22	4
			23	Casa 23	4
			24	Casa 24	4
			25	Casa 25	7
			26	Casa 26	7
			27	Casa 27	7
			28	Casa 28	7
			29	Casa 29	7
			30	Casa 30	7
			31	Casa 31	7
			32	Casa 32	7
			33	Casa 33	7
			34	Casa 34	7
			35	Casa 35	7
			36	Casa 36	7
			37	Casa 37	10
			38	Casa 38	10
			39	Casa 39	10
			40	Casa 40	10
			41	Casa 41	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			42	Casa 42	10
			43	Casa 43	10
			44	Casa 44	10
			45	Casa 45	10
			46	Casa 46	10
			47	Casa 47	10
			48	Casa 48	10
			49	Casa 49	10
			50	Casa 50	10
			1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	1
			4	Casa 4	1
			5	Casa 5	1
			6	Casa 6	1
			7	Casa 7	1
			8	Casa 8	1
			9	Casa 9	1
			10	Casa 10	1
			11	Casa 11	1
			12	Casa 12	1
			13	Casa 13	4
			14	Casa 14	4
			15	Casa 15	4
			16	Casa 16	4
			17	Casa 17	4
			18	Casa 18	4
			19	Casa 19	4
			20	Casa 20	4
			21	Casa 21	4
			22	Casa 22	4
			23	Casa 23	4
			24	Casa 24	4
			25	Casa 25	7
			26	Casa 26	7
			27	Casa 27	7
			28	Casa 28	7
			29	Casa 29	7
			30	Casa 30	7
			31	Casa 31	7
			32	Casa 32	7
			33	Casa 33	7
			34	Casa 34	7
			35	Casa 35	7
			36	Casa 36	7
			37	Casa 37	10
			38	Casa 38	10
			39	Casa 39	10
			40	Casa 40	10
			41	Casa 41	10
			42	Casa 42	10
			43	Casa 43	10
			44	Casa 44	10
			45	Casa 45	10
			46	Casa 46	10
			47	Casa 47	10
			48	Casa 48	10
			49	Casa 49	10
			50	Casa 50	10
6	PILARES, VIGAS E LAJES	-			
			1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	1
			4	Casa 4	1
			5	Casa 5	1
			6	Casa 6	1
			7	Casa 7	1
7	ALVENARIA/FECHAMENTOS	-			
			1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	1
			4	Casa 4	1
			5	Casa 5	1
			6	Casa 6	1
			7	Casa 7	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	1
			9	Casa 9	1
			10	Casa 10	1
			11	Casa 11	1
			12	Casa 12	1
			13	Casa 13	4
			14	Casa 14	4
			15	Casa 15	4
			16	Casa 16	4
			17	Casa 17	4
			18	Casa 18	4
			19	Casa 19	4
			20	Casa 20	4
			21	Casa 21	4
			22	Casa 22	4
			23	Casa 23	4
			24	Casa 24	4
			25	Casa 25	7
			26	Casa 26	7
			27	Casa 27	7
			28	Casa 28	7
			29	Casa 29	7
			30	Casa 30	7
			31	Casa 31	7
			32	Casa 32	7
			33	Casa 33	7
			34	Casa 34	7
			35	Casa 35	7
			36	Casa 36	7
			37	Casa 37	10
			38	Casa 38	10
			39	Casa 39	10
			40	Casa 40	10
			41	Casa 41	10
			42	Casa 42	10
			43	Casa 43	10
			44	Casa 44	10
			45	Casa 45	10
			46	Casa 46	10
			47	Casa 47	10
			48	Casa 48	10
			49	Casa 49	10
			50	Casa 50	10
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		24	Casa 24	5
		25	Casa 25	8
		26	Casa 26	8
		27	Casa 27	8
		28	Casa 28	8
		29	Casa 29	8
		30	Casa 30	8
		31	Casa 31	8
		32	Casa 32	8
		33	Casa 33	8
		34	Casa 34	8
		35	Casa 35	8
		36	Casa 36	8
		37	Casa 37	11
		38	Casa 38	11
		39	Casa 39	11
		40	Casa 40	11
		41	Casa 41	11
		42	Casa 42	11
		43	Casa 43	11
		44	Casa 44	11
		45	Casa 45	11
		46	Casa 46	11
		47	Casa 47	11
		48	Casa 48	11
		49	Casa 49	11
		50	Casa 50	11
9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	-	1	3
			2	3
			3	3
			4	3
			5	3
			6	3
			7	3
			8	3
			9	3
			10	3
			11	3
			12	3
			13	6
			14	6
			15	6
			16	6
			17	6
			18	6
			19	6
			20	6
			21	6
			22	6
			23	6
			24	6
			25	9
			26	9
			27	9
			28	9
			29	9
			30	9
			31	9
			32	9
			33	9
			34	9
			35	9
			36	9
			37	12
			38	12
			39	12

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
			1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
			25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
10	TELHADOS	-			
			1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	-			
			1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	7
			20	Casa 20	7
			21	Casa 21	7
			22	Casa 22	7
			23	Casa 23	7
			24	Casa 24	7
			25	Casa 25	7
			26	Casa 26	7
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	10
			34	Casa 34	10
			35	Casa 35	10
			36	Casa 36	10
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
			25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5
			24	Casa 24	5
			25	Casa 25	8
			26	Casa 26	8
			27	Casa 27	8
			28	Casa 28	8
			29	Casa 29	8
			30	Casa 30	8
			31	Casa 31	8
			32	Casa 32	8
			33	Casa 33	8
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11
			50	Casa 50	11
			1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5
			24	Casa 24	5
			25	Casa 25	8
			26	Casa 26	8
			27	Casa 27	8
			28	Casa 28	8
			29	Casa 29	8
			30	Casa 30	8
			31	Casa 31	8
			32	Casa 32	8
			33	Casa 33	8
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11
			50	Casa 50	11
14	FORROS	-			
15	PINTURAS INTERNAS	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
			25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
16	PINTURAS EXTERNAS	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
			25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
17	PINTURA ESQUADRIAS	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
			25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
50	Casa 50	12			
18	PISO CERÂMICO	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
			25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
35	Casa 35	9			
36	Casa 36	9			
37	Casa 37	12			
38	Casa 38	12			
39	Casa 39	12			
40	Casa 40	12			
41	Casa 41	12			
42	Casa 42	12			
43	Casa 43	12			
44	Casa 44	12			
45	Casa 45	12			
46	Casa 46	12			
47	Casa 47	12			
48	Casa 48	12			
49	Casa 49	12			
50	Casa 50	12			
19	PISO CIMENTADO	-	1	Casa 1	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5
			24	Casa 24	5
			25	Casa 25	8
			26	Casa 26	8
			27	Casa 27	8
			28	Casa 28	8
			29	Casa 29	8
			30	Casa 30	8
			31	Casa 31	8
			32	Casa 32	8
			33	Casa 33	8
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11
			50	Casa 50	11
20	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		18	Casa 18	5
		19	Casa 19	5
		20	Casa 20	5
		21	Casa 21	5
		22	Casa 22	5
		23	Casa 23	5
		24	Casa 24	5
		25	Casa 25	8
		26	Casa 26	8
		27	Casa 27	8
		28	Casa 28	8
		29	Casa 29	8
		30	Casa 30	8
		31	Casa 31	8
		32	Casa 32	8
		33	Casa 33	8
		34	Casa 34	8
		35	Casa 35	8
		36	Casa 36	8
		37	Casa 37	11
		38	Casa 38	11
		39	Casa 39	11
		40	Casa 40	11
		41	Casa 41	11
		42	Casa 42	11
		43	Casa 43	11
		44	Casa 44	11
		45	Casa 45	11
		46	Casa 46	11
		47	Casa 47	11
		48	Casa 48	11
		49	Casa 49	11
		50	Casa 50	11
21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	-	1 Casa 1	2
			2 Casa 2	2
			3 Casa 3	2
			4 Casa 4	2
			5 Casa 5	2
			6 Casa 6	2
			7 Casa 7	2
			8 Casa 8	2
			9 Casa 9	2
			10 Casa 10	2
			11 Casa 11	2
			12 Casa 12	2
			13 Casa 13	5
			14 Casa 14	5
			15 Casa 15	5
			16 Casa 16	5
			17 Casa 17	5
			18 Casa 18	5
			19 Casa 19	5
			20 Casa 20	5
			21 Casa 21	5
			22 Casa 22	5
			23 Casa 23	5
			24 Casa 24	5
			25 Casa 25	8
			26 Casa 26	8
			27 Casa 27	8
			28 Casa 28	8
			29 Casa 29	8
			30 Casa 30	8
			31 Casa 31	8
			32 Casa 32	8
			33 Casa 33	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11
			50	Casa 50	11
22	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5
			24	Casa 24	5
			25	Casa 25	8
			26	Casa 26	8
			27	Casa 27	8
			28	Casa 28	8
			29	Casa 29	8
			30	Casa 30	8
			31	Casa 31	8
			32	Casa 32	8
			33	Casa 33	8
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			50	Casa 50	11
			1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
23	FIOS E CABOS	-	25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		16	Casa 16	5
		17	Casa 17	5
		18	Casa 18	5
		19	Casa 19	5
		20	Casa 20	5
		21	Casa 21	5
		22	Casa 22	5
		23	Casa 23	5
		24	Casa 24	5
		25	Casa 25	8
		26	Casa 26	8
		27	Casa 27	8
		28	Casa 28	8
		29	Casa 29	8
		30	Casa 30	8
		31	Casa 31	8
		32	Casa 32	8
		33	Casa 33	8
		34	Casa 34	8
		35	Casa 35	8
		36	Casa 36	8
		37	Casa 37	11
		38	Casa 38	11
		39	Casa 39	11
		40	Casa 40	11
		41	Casa 41	11
		42	Casa 42	11
		43	Casa 43	11
		44	Casa 44	11
		45	Casa 45	11
		46	Casa 46	11
		47	Casa 47	11
		48	Casa 48	11
		49	Casa 49	11
		50	Casa 50	11
25	REGISTROS	-	1	2
			2	2
			3	2
			4	2
			5	2
			6	2
			7	2
			8	2
			9	2
			10	2
			11	2
			12	2
			13	5
			14	5
			15	5
			16	5
			17	5
			18	5
			19	5
			20	5
			21	5
			22	5
			23	5
			24	5
			25	8
			26	8
			27	8
			28	8
			29	8
			30	8
			31	8

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento	
		32	Casa 32	8	
		33	Casa 33	8	
		34	Casa 34	8	
		35	Casa 35	8	
		36	Casa 36	8	
		37	Casa 37	11	
		38	Casa 38	11	
		39	Casa 39	11	
		40	Casa 40	11	
		41	Casa 41	11	
		42	Casa 42	11	
		43	Casa 43	11	
		44	Casa 44	11	
		45	Casa 45	11	
		46	Casa 46	11	
		47	Casa 47	11	
		48	Casa 48	11	
		49	Casa 49	11	
		50	Casa 50	11	
26	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5
			24	Casa 24	5
			25	Casa 25	8
			26	Casa 26	8
			27	Casa 27	8
			28	Casa 28	8
			29	Casa 29	8
			30	Casa 30	8
			31	Casa 31	8
			32	Casa 32	8
			33	Casa 33	8
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11
			50	Casa 50	11
			1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5
			24	Casa 24	5
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	25	Casa 25	8
			26	Casa 26	8
			27	Casa 27	8
			28	Casa 28	8
			29	Casa 29	8
			30	Casa 30	8
			31	Casa 31	8
			32	Casa 32	8
			33	Casa 33	8
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11
			50	Casa 50	11
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5
			24	Casa 24	5
			25	Casa 25	8
			26	Casa 26	8
			27	Casa 27	8
			28	Casa 28	8
			29	Casa 29	8
			30	Casa 30	8
			31	Casa 31	8
			32	Casa 32	8
			33	Casa 33	8
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11
			50	Casa 50	11
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	2
			12	Casa 12	2
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
			21	Casa 21	5
			22	Casa 22	5
			23	Casa 23	5
			24	Casa 24	5
			25	Casa 25	8
			26	Casa 26	8
			27	Casa 27	8
			28	Casa 28	8
			29	Casa 29	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			30	Casa 30	8
			31	Casa 31	8
			32	Casa 32	8
			33	Casa 33	8
			34	Casa 34	8
			35	Casa 35	8
			36	Casa 36	8
			37	Casa 37	11
			38	Casa 38	11
			39	Casa 39	11
			40	Casa 40	11
			41	Casa 41	11
			42	Casa 42	11
			43	Casa 43	11
			44	Casa 44	11
			45	Casa 45	11
			46	Casa 46	11
			47	Casa 47	11
			48	Casa 48	11
			49	Casa 49	11
			50	Casa 50	11
30	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
			25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12
			1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
			21	Casa 21	6
			22	Casa 22	6
			23	Casa 23	6
			24	Casa 24	6
31	CALAFETE / LIMPEZA	-	25	Casa 25	9
			26	Casa 26	9
			27	Casa 27	9
			28	Casa 28	9
			29	Casa 29	9
			30	Casa 30	9
			31	Casa 31	9
			32	Casa 32	9
			33	Casa 33	9
			34	Casa 34	9
			35	Casa 35	9
			36	Casa 36	9
			37	Casa 37	12
			38	Casa 38	12
			39	Casa 39	12
			40	Casa 40	12
			41	Casa 41	12
			42	Casa 42	12
			43	Casa 43	12
			44	Casa 44	12
			45	Casa 45	12
			46	Casa 46	12
			47	Casa 47	12
			48	Casa 48	12
			49	Casa 49	12
			50	Casa 50	12

#### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	6,75%	R\$ 476.427,08	6,75%	R\$ 476.427,08
2	7,32%	R\$ 517.063,31	14,07%	R\$ 993.490,39
3	10,41%	R\$ 735.272,69	24,48%	R\$ 1.728.763,08
4	6,05%	R\$ 427.161,56	30,53%	R\$ 2.155.924,64
5	6,76%	R\$ 477.280,26	37,29%	R\$ 2.633.204,90
6	10,33%	R\$ 729.593,88	47,62%	R\$ 3.362.798,78
7	6,84%	R\$ 483.321,30	54,47%	R\$ 3.846.120,08

<b>N° do Período de Conclusão do Evento</b>	<b>Percentual Parcela</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>Valor Acumulado</b>
8	5,92%	R\$ 417.813,97	60,39%	R\$ 4.263.934,05
9	11,18%	R\$ 789.730,37	71,57%	R\$ 5.053.664,42
10	7,61%	R\$ 537.342,01	79,18%	R\$ 5.591.006,43
11	7,39%	R\$ 522.053,86	86,57%	R\$ 6.113.060,29
12	13,43%	R\$ 947.946,09	100,00%	R\$ 7.061.006,38