

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO PONTE PEDRA

MUNICÍPIO: PARAÚNA-GO;

ENDEREÇO: RUA CENTAUROS COM RUAS JB, RUA PANORAMA, RUA MARANATA E RUA A, NO SETOR PONTE DE PEDRA

ELABORADA EM: JAN/2026

BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI- (DESONERADA)NOVEMBRO/2025; SINAPI-SP (DESONERADA)NOVEMBRO/2025; GOINFRA-SEM (DESONERADA)AGOSTO/2025; GOINFRA-I-SEM (DESONERADA) AGOSTO/2025;



CÓD.	SERVIÇO	1º mês		2º mês		3º mês		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO(%)
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %		
IMPLANTAÇÃO									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 16.381,89	2,63%
2.0	TRANSPORTE	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 9.406,56	1,51%
3.0	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 2.027,85	0,33%
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 155.393,21	24,99%
5.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 29.830,57	4,80%
6.0	REVESTIMENTO DE PISO	13,45%	13,45%	34,16%	47,61%	52,39%	100,00%	R\$ 278.339,11	44,76%
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	66,66%	33,34%	100,00%	R\$ 41.301,37	6,64%
8.0	DIVERSOS		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 89.171,30	14,34%
PARCELA MENSAL SEM INCIDÊNCIA DE BDI		R\$ 186.555,57		R\$ 186.531,86		R\$ 248.763,03			
PARCELA ACUMULADA SEM INCIDÊNCIA DE BDI		R\$ 186.555,57		R\$ 373.087,43		R\$ 621.850,46		R\$ 621.851,85	
PERCENTUAL (%)		30,00%		30,00%		40,00%			100,00%
								VALOR DO BDI 20,70%:	R\$ 28.143,53
								TOTAL GERAL DA PROPOSTA COM BDI:	R\$ 649.995,38

ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 8911/D-GO