

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 202/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
202/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Instalação de película de proteção

Responsável pela Edição
CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

Data de Criação
05/08/2026 16:20

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/09/2026 07:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aplicação inadequada da película.	Formação de bolhas, descolamento e falhas estéticas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Redução da eficácia da película, necessidade de retrabalho, atraso na conclusão do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir mão de obra qualificada, com o cumprimento das especificações técnicas,			Responsável: LEANDRO IVO DIAS		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do serviço.	Problemas de planejamento, indisponibilidade de materiais, falta de mão de obra ou descumprimento do cronograma pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do serviço, manutenção do desconforto térmico e visual nas salas de aula e comprometimento do cronograma da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma, fiscalizar a execução e monitorar o cumprimento dos prazos.			Responsável: LEANDRO IVO DIAS		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

Supervisora administrativa/Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 07:48:57.

