

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

48/2026

Responsável pela Edição

REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA

Data de Criação

05/03/2026 14:58

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços de Engenharia para Projetos Educacionais no Âmbito da Infraestrutura Educacional

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Riscos Relacionados ao Projeto	Projetos de engenharia mal elaborados ou incompletos podem levar a retrabalhos, atrasos e custos adicionais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	retrabalho,atrasos e custos adicionais					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento (CIPI) para garantir a qualidade e completude dos projetos.					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA

supervisora administrativa/membro equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 15:45:45.