

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                          |                           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                   | Responsável pela Edição   | Data de Criação  |
| 4/2024                                                                                                                   | GUACIRA GUIRALDINI MAMANA | 25/02/2024 14:18 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                               |                           |                  |
| Montagem de estande para o 66º Congresso Estadual de Municípios. Ocorre entre os dias 11 e 15/03/24 em Campos do Jordão. |                           |                  |

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                 | Causa do Risco                                                                                                                        | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Montagem cancelada                                    | Montagem de estande durante o 66º Congresso de Municípios O evento pode não ser realizado; A empresa pode não cumprir com o contrato. | Gestão de Contrato | Administração                          | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                        |                        |         |
| 1                     | Um impacto é o gasto de horas trabalhadas sem retorno |                                                                                                                                       |                    |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar o desenvolvimento do evento.               |                                                                                                                                       |                    | Responsável: GUACIRA GUIRALDINI MAMANA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Encerramento do contrato e do processo.               |                                                                                                                                       |                    | Responsável: GUACIRA GUIRALDINI MAMANA |                        |         |

| Número                | Risco                                                 | Causa do Risco                                                                               | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Evento cancelado                                      | O evento poderá ser cancelado por catostroe ambiente; suspensão do evento por motivos outros | Gestão de Contrato | Contratada                             | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                       |                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| 1                     | Um impacto é o gasto de horas trabalhadas sem retorno |                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                       |                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar o desenvolvimento do evento.               |                                                                                              |                    | Responsável: GUACIRA GUIRALDINI MAMANA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                       |                                                                                              |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Encerramento do contrato e do processo.               |                                                                                              |                    | Responsável: GUACIRA GUIRALDINI MAMANA |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GUACIRA GUIRALDINI MAMANA  
Assessor II