

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS
Cidade: Bonito
Local: Parque - Balneário Municipal de Bonito
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Construção de 04 Casa de Guarda Vidas no Balneário Municipal de Bonito no município de Bonito/MS.



Coordenada Geográfica: Latitude Inicial 21° 10'25"S Final 21°10'23"S
Longitude Inicial 56°26'50"W Final 56°26'49"W

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	TOTAL DA	%	PRAZO DE EXECUÇÃO				TOTAL
		FASE		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.321,62	4,46%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				3.321,62	-	-	-	3.321,62
2.0	CASA DE GUARDA VIDA	59.611,03	80,01%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
				14.902,76	14.902,76	29.805,52	-	59.611,03
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA	5.789,24	7,77%			20,00%	80,00%	100,00%
				-	-	1.157,85	4.631,39	5.789,24
4.0	EQUIPAMENTOS	5.780,12	7,76%			50,00%	50,00%	100,00%
				-	-	2.890,06	2.890,06	5.780,12
TOTAL SIMPLES		74.502,01	100,00%	18.224,38	14.902,76	33.853,42	7.521,45	74.502,01
TOTAL ACUMULADO			100,00%	18.224,38	33.127,14	66.980,56	74.502,01	