



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE JARDIM

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078682-42	Nº TGOV 976448/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIMIMMS	APelido EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE JARDIMIMMS.	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA RURAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE J.
---------------------------	------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PONTE RIO GUARDINHA - 21*35*28,05*	1.178.518,15	% Período:	4,89%	9,24%	0,83%	66,26%	1,49%	17,29%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.837,96	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	99.059,60	% Período:		100,00%										
1.3.	MESOTESTOURA	474.879,12	% Período:				98,48%	0,52%							
1.4.	SUPERESTRUTURA	492.723,01	% Período:				60,63%	100,00%	39,37%						
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEGURANÇA	3.870,98	% Período:					100,00%							
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.426,56	% Período:					100,00%							
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	58.720,92	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
Total: R\$ 1.178.518,15			%	4,89%	9,24%	0,83%	66,26%	1,49%	17,29%						
Período:			Repasso:	46.941,05	88.666,12	7.972,33	636.153,71	14.296,15	165.989,64						
			Contrapartida:	10.683,73	20.180,30	1.814,49	144.787,80	3.253,79	37.779,04						
			Outros:												
Acumulado:			Investimento:	57.624,78	108.846,42	9.786,82	780.941,51	17.549,94	203.768,68						
			%:	4,89%	14,13%	14,96%	81,22%	82,71%	100,00%						
			Repasso:	46.941,05	135.607,17	143.579,50	779.733,21	794.029,36	960.019,00						
			Contrapartida:	10.683,73	30.864,03	32.678,52	177.466,32	180.720,11	218.499,15						
			Outros:												
Administração Local:			Investimento:	57.624,78	166.471,20	176.258,02	957.189,53	974.749,47	1.178.518,15						
			Administração Local:	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%						

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

JARDIMIMMS
Local

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Data

FABIO MARQUES
RIBEIRO

Responsável Técnico

Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO

CREA/CAU: MS 15276/D

ART/RRT:

Assinado de forma digital por

FABIO MARQUES RIBEIRO

Dados: 2026.01.06 14:31:35 -04'00'

CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Classe de Rubrica
PUBLICO

Classe de Rubrica
PUBLICO

EMPRESA E FUNDACAO
 ESTABELECIAMENTO PUBLICO

APELIDO EMPREENDIMENTO
 CONTRATAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO DE JARDIMAS

Nº ORÇAMENTAR
 10.760.017

Nº FUNDACIONAL
 01.014.001

APELIDO EMPREENDIMENTO
 CONTRATAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO DE JARDIMAS

Nº ORÇAMENTAR
 10.760.017

Nº FUNDACIONAL
 01.014.001

Relatório sobre a forma de distribuição dos agrupadores de eventos

11

Nº do Evento	Tipo do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	Valor Total dos Eventos (R\$)								
			UNICA	MARÇUM 1	MARÇUM 2	ADMINISTRAÇÃO 03	ADMINISTRAÇÃO 04	ADMINISTRAÇÃO 05	ADMINISTRAÇÃO 06		
1	Evento Regular	47.010,00	47.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Manutenção de obra (Unidade)	6.010,00	-	6.010,00	6.010,00	-	-	-	-	-	-
3	Fórmula	31.000,00	-	45.010,00	45.010,00	-	-	-	-	-	-
4	Atividade - Outros	231.000,00	-	145.010,00	145.010,00	-	-	-	-	-	-
5	Contratação - Outros	170.000,00	-	10.010,00	10.010,00	-	-	-	-	-	-
6	Atividade Transferir	2.400,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Transferência	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Viaje	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Outro	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Manutenção equipamento	130.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-
11	Outro	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
12	Plano de recuperação	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
13	Recurso extraordinário	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
14	Atividade Social	50.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-

JARDIMAS
 Local
 Data

FABIO MARQUES
 Responsável Técnico
 Nome: FABIO MARQUES
 CPF: 000.000.000-00

Responsável Técnico
 Nome: FABIO MARQUES
 CPF: 000.000.000-00