

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
 ENDEREÇO: RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
 LOCAL: RUA FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS E RONDONÓPOLIS, JARDIM / MS

ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,66%	9.951,58	9.951,58	100,00%	0,00		0,00	
	02	FRESAGEM	9,75%	146.435,88	146.435,88	100,00%	0,00		0,00	
	03	REMENDO PROFUNDO	1,92%	28.850,81	28.850,81	100,00%	0,00		0,00	
	04	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	82,29%	1.236.072,03	0,00		247.214,41	20,00%	247.214,41	20,00%
	05	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,58%	8.707,70	0,00		0,00		0,00	
	06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,80%	72.070,68	12.011,78	16,67%	12.011,78	16,67%	12.011,78	16,67%
TOTAL MENSAL			100,00%	1.502.088,68	197.250,05	13,13%	259.226,19	17,26%	259.226,19	17,26%
TOTAL MENSAL ACUMULADO					197.250,05	13,13%	456.476,24	30,39%	715.702,42	47,65%

ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	PREÇO TOTAL	MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,66%	9.951,58	0,00		0,00		0,00	
	02	FRESAGEM	9,75%	146.435,88	0,00		0,00		0,00	
	03	REMENDO PROFUNDO	1,92%	28.850,81	0,00		0,00		0,00	
	04	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	82,29%	1.236.072,03	185.410,80	15,00%	247.214,41	20,00%	185.410,80	15,00%
	05	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,58%	8.707,70	0,00		0,00		8.707,70	100,00%
	06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,80%	72.070,68	12.011,78	16,67%	12.011,78	16,67%	12.011,78	16,67%
TOTAL MENSAL			100,00%	1.502.088,68	197.422,58	13,14%	259.226,19	17,26%	206.130,28	13,72%
TOTAL MENSAL ACUMULADO					913.125,01	60,79%	1.172.351,19	78,05%	1.378.481,48	91,77%