

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CNPJ: 03.173.317/0001-18



Obra
(NÃO DESONERADO) Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - Porte 3, em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Andradina/MS, em conformidade com a Proposta nº 10711.980001/25-001, autorizada pela PORTARIA GM/MS Nº 8.205 de 22 de setembro de 2025 do Ministério da Saúde.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso do Sul
SBC - 09/2025 - Mato Grosso do Sul
ORSE - 09/2025 - Sergipe
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo
CUBR - 07/2025 - São Paulo

B.D.I. (SERVIÇOS)
22,47%
B.D.I. (EQUIPAMENTOS)
13,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
		331.632.55	23.678.56	23.678.56	23.678.56	23.678.56	23.678.56	23.678.56
2	FUNDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%				
		238.160.06	119.080.03	119.080.03				
3	SUPERESTRUTURA	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%		
		554.139.52		166.241.86	277.069.76	110.827.90		
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%				30,00%	35,00%	35,00%
		305.311.65				91.593.50	106.859.08	106.859.08
5	COBERTURA	100,00%						33,00%
		124.781.21						41.177.80
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			70,00%			
		36.496.29			25.547.40			
7	ESQUADRIAS	100,00%						
		321.817.88						
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%						30,00%
		117.196.36						35.158.91
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00%						
		155.792.54						
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00%						
		163.354.60						
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00%					33,00%	33,00%
		58.216.46					19.211.43	19.211.43
12	PINTURA	100,00%						
		116.161.76						
13	MARMORARIA	100,00%						
		37.197.12						
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%						
		85.966.82						
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%				5,00%	10,00%	5,00%
		262.250.20				13.112.51	26.225.02	13.112.51
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				5,00%	10,00%	5,00%
		376.970.69				18.848.53	37.697.07	18.848.53
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00%						
		163.094.29						
18	DADOS E VOZ	100,00%						
		25.109.75						
19	GASES MEDICINAIS	100,00%						
		23.146.73						
20	MURO DE DIVISA	100,00%						
		170.276.44						
21	URBANIZAÇÃO	100,00%						
		39.562.43						
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						
		14.480.27						
Porcentagem			3,84%	8,3%	8,77%	6,94%	5,74%	6,93%
Custo			142.758,59	309.000,45	326.295,72	258.061,00	213.671,16	258.046,82
Porcentagem Acumulado			3,84%	12,14%	20,91%	27,84%	33,59%	40,52%
Custo Acumula			142.758,59	451.759,04	778.054,76	1.036.115,76	1.249.786,92	1.507.833,74



PMDIC202603009A



Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS / DEA.
Data: 14/01/2026 08:43:15 - Documento Nº: 578093-8524 - consulta à autenticidade em <https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=578093-8524>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CNPJ: 03.173.317/0001-18

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,18%
23.678,56	23.678,56	23.678,56	23.678,56	23.678,56	23.678,56	23.678,56	23.811,22
33,00%	34,00%						
41.177,80	42.425,61						
			30,00%				
			10.948,89				
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
	80.454,47	80.454,47	80.454,47	80.454,47			
35,00%	35,00%						
41.018,73	41.018,73						
33,00%	33,00%	34,00%					
51.411,54	51.411,54	52.969,46					
	33,00%	33,00%	34,00%				
	53.907,02	53.907,02	55.540,56				
34,00%							
19.793,60							
	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%			20,00%
	11.616,18	23.232,35	23.232,35	34.848,53			23.232,35
					40,00%	40,00%	20,00%
					14.878,85	14.878,85	7.439,42
					40,00%	40,00%	20,00%
					34.386,73	34.386,73	17.193,36
10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	
26.225,02	13.112,51	26.225,02	26.225,02	26.225,02	52.450,04	39.337,53	
10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	
37.697,07	18.848,53	37.697,07	37.697,07	37.697,07	75.394,14	56.545,60	
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		32.618,86	32.618,86	32.618,86	32.618,86	32.618,86	
				20,00%	50,00%	30,00%	
				5.021,95	12.554,88	7.532,93	
						50,00%	50,00%
						11.573,37	11.573,37
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
	42.569,11	42.569,11	42.569,11	42.569,11			
							100,00%
							39.562,43
							100,00%
							14.480,27
6,48%	10,19%	10,03%	8,95%	7,61%	6,61%	5,93%	3,69%
241.002,31	379.042,25	373.351,92	332.964,89	283.113,56	245.962,05	220.552,42	137.292,42
47,0%	57,18%	67,22%	76,17%	83,77%	90,38%	96,31%	100,0%
1.748.836,05		2.501.230,22	2.834.195,11	3.117.308,67	3.363.270,72	3.583.823,14	3.721.115,62



Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS / DEA.
Data: 14/01/2026 08:43:15 - Documento Nº: 578093-8524 - consulta à autenticidade em <https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=578093-8524>



PMDIC202603009A

