



MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Objeto: Fornecimento e instalação de estrutura e cobertura para estacionamentos

Proprietário: Prefeitura Municipal de Brasilândia
Local da Obra: Praça Santa Maria

Referência de Preços: SINAP 07-24/ SETOP/ Cotação

B.D.I.
20,50%

Encargos Sociais:
Não Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR	30 Dias		60 Dias		90 Dias	
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 561,80	100%	0,25%	R\$ 561,80	0%	0,00%	R\$ -
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS COM REAPROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES	R\$ 1.432,06	100%	0,64%	R\$ 1.432,06	0%	0,0%	R\$ -
3	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 199.659,23	30%	26,6%	R\$ 59.897,77	50%	44,3%	R\$ 99.829,62
4	ACESSÓRIOS	R\$ 9.446,76	0%	0,0%	R\$ -	100%	4,2%	R\$ 9.446,76
5	EQUIPE TÉCNICA	R\$ 14.190,94	34%	2,1%	R\$ 4.824,92	33%	2,08%	R\$ 4.683,01
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ 225.289,79						
Mensal			29,59%	R\$ 66.716,55	50,58%	R\$ 113.959,39	19,80%	R\$ 44.614,86
Acumulado			29,59%	R\$ 66.716,55	80%	R\$ 180.675,94	100%	R\$ 225.289,79

Eng. Civil Camila Caetano de Freitas
CREA MS 69668