



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS
Avenida Juca Pinhé, 333, Jardim Santa Mônica
**SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO
E INFRAESTRUTURA**

Empreendimento: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DO PARANAÍBA TENIS CLUBE (P.T.C)
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA - BAIRRO JD. BRASÍLIA, PARANAÍBA/MS.
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Paranaíba - MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	ITEM/SERVIÇO	PERÍODO			
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.928,58	R\$ 8.946,43	R\$ 8.946,43	R\$ 29.821,44
		40,00%	30,00%	30,00%	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.112,49	R\$ 1.762,49		R\$ 5.874,98
		70,00%	30,00%		
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.522,68			R\$ 1.522,68
		100,00%			
4.0	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R\$ 2.815,97	R\$ 5.631,95	R\$ 5.631,95	R\$ 14.079,87
		20,00%	40,00%	40,00%	
5.0	PISCINA SEMIOLÍMPICA		R\$ 98.241,23	R\$ 98.241,23	R\$ 196.482,46
			50,00%	50,00%	
6.0	LIMPEZA			R\$ 831,75	R\$ 831,75
				100,00%	
	Evolução Física - Período (%)	8,20%	46,09%	45,71%	
	Evolução Física - Acumulado (%)	8,20%	54,29%	100,00%	
	Evolução Financeira - Período (R\$)	R\$20.379,72	R\$114.582,10	R\$113.651,36	
	Evolução Financeira - Acumulado (R\$)	R\$20.379,72	R\$134.961,82	R\$248.613,18	

Paranaíba, 22 de setembro de 2026.

Vitória Ferreira Guimarães
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A313769-4