



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS
Avenida Juca Pinhé, 333, Jardim Santa Mônica
**SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO
E INFRAESTRUTURA**

Empreendimento: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS AVENIDAS

Endereço: DIVERSAS AVENIDAS MUNICÍPIO DE PARANAÍBA

se

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	ITEM/SERVIÇO	PERÍODO			
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	MODERNIZAÇÃO ILUMINAÇÃO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA ARISTIDES KLAFKE	R\$ 263.300,16			263.300,16
2	MODERNIZAÇÃO ILUMINAÇÃO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA VICENTE PERALTA	R\$ 252.142,76			252.142,76
3	MODERNIZAÇÃO ILUMINAÇÃO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA FILINTO MULLER		R\$ 232.754,76		232.754,76
4	MODERNIZAÇÃO ILUMINAÇÃO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS		R\$ 232.554,79		232.554,79
5	MODERNIZAÇÃO ILUMINAÇÃO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA RIO DE JANEIRO			R\$ 300.517,27	300.517,27
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.681,49	R\$ 1.455,00	R\$ 1.455,00	6.591,49
TOTAL		R\$ 519.124,41	R\$ 466.764,55	R\$ 301.972,27	1.287.861,23
	Evolução Física - Período (%)	40,00%	40,00%	20,00%	
	Evolução Física - Acumulado (%)	40,00%	80,00%	100,00%	
	Evolução Financeira - Período (R\$)	40,31%	36,24%	23,45%	
	Evolução Financeira - Acumulado (R\$)	40,31%	76,55%	100,00%	

Paranaíba - MS, 16 de junho de 2026

VINÍCIUS ALMEIDA MURTA
ENGENHEIRO ELÉTRICO CREA-MG 179637/D VISTO - MS 34271