



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SETOR ENGENHARIA**

**CRONOGRAMA FÍSICO DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS  
FNHIS SUB 50**

**1. APRESENTAÇÃO**

**Recebedor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

**PROGRAMA:** Minha Casa, Minha Vida – MCMV FNHIS SUB 50

**PROPOSTA Nº 040115/2025**

**DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO DO CONTRATO:** Construção de 20 unidades habitacionais no município de Chapada dos Guimarães – MT

ITEM	ETAPA	30 DIAS	90 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	540 DIAS
1	TERRAPLANAGEM	100%				
2	ABERTURA DE RUAS	100%				
3	EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			50%	50%	
4	EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO			50%	50%	
5	PASSEIO PÚBLICO					100%

Chapada dos Guimarães, 10 de outubro de 2025.

---

**OSMAR FRONER DE MELLO**  
Prefeito Municipal

---

**ANDRESSA ROPK**  
Arquiteta e Urbanista – CAU A160685-9