

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	CANTEIRO 1	REDE 01 - RUA GERALDO DUTRA	REDE 02 - RUA GERALDO DUTRA	RUA GERALDO DUTRA	RUA NATALINO FAUSTINO RUA	FORTUNATO FELIPPI	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serv. prel. - Instal. de placa	1																								
3	Serv. prel. - Demais serviços	1	1	1	1	1	1																			
4	Drenagem - Serviços iniciais	1	2	2																						
5	Drenagem - Serviços finais		6	6																						
6	Terraplanagem - Corte e aterro				3	3	3																			
7	Implan. asfáltica - Base Imprim.				4	4	3																			
8	Implan. asfáltica - Pavimento				5	5	5																			
9	Serv. complem. - Meio-fio e tento				5	5	5																			
10	Passeio público acessível				6	6	6																			
11	Sinalização viária				6	6	6																			
12	Administração Local	1	2	3	4	5	6																			