



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

NOTA TÉCNICA N. 002/2024/SAMAC/SAOR/SINFRA

PROCESSO Nº:	SINFRA-PRO-2022/04053
INTERESSADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA- MT
ASSUNTO:	ALTERAÇÃO DE META

Em atenção ao OFÍCIO Nº 417/2023, elaborado pela Prefeitura Municipal de Alto Araguaia -MT através do Processo solicitando alteração de meta ao Termo de Convênio Nº 0538-2022

Considerando o Termo de Convênio Nº 0538-2022, formalizado entre a SINFRA e a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia - MT, que tem como objetivo "formalizar entendimentos entre as partes, em regime de mutua colaboração, para executar serviços de Reforma de 5 (cinco) pontes em Estradas Municipais e na MT-465,

A presente Nota Técnica tem por objeto atender solicitação do OFÍCIO Nº 002/2024 de 04 de janeiro de 2024 alterando as metas do convênio 0538-2022.

- ✓ Meta 03, Ponte sobre o Corrego do Arrependido, foi reformada antes da realização da licitação, restando assim o saldo que inicialmente era destinado para a sua reforma, no valor de R\$ 595.943,39 (Quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).
- ✓ Meta 05 Ponte sobre o Ribeirão Claro, inicialmente no valor de R\$ 1.238.270,67 (Um milhão, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos). Não foram necessários os valores e serviços previsto no convenio, portanto, a ponte foi executada a sua reforma, realizado todos os serviços necessários para suportar a trafegabilidade e atender aos usuários da região, conforme apresentado em relatório fotográfico, foi dado ordem de serviço e realizado o pagamento no valor de R\$ 538.664,19, portanto a Meta 05 teve um saldo de R\$ 696.606,48 (seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e seis reais e quarenta e oito centavos)
- ✓ O recurso no valor de R\$ 595.943,39 (Quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) da Meta 03 e da Meta 05 R\$ 696.606,48 (seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e seis reais e quarenta e oito centavos), deverão ser usados nas **novas metas para as Reformas das Pontes do Córrego Monjolo, Córrego Égua 01, Córrego Cobreiro e Córrego Buriti.**

1

Assinado eletronicamente por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 10/01/2024 às 08:11:48, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 10/01/2024 às 08:15:47, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 10/01/2024 às 08:20:45 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 16/01/2024 às 17:21:51

Assinado com senha por JOSE LAZARO DE SOUZA FILHO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 10/01/2024 às 08:11:48, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 10/01/2024 às 08:15:47, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 10/01/2024 às 08:20:45 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 16/01/2024 às 17:21:51
Documento Nº: 14244188-6535 - consulta a autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=14244188-6535>



SINFRA/C202401372

SIGA