



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1088607-92	945350/2023	Prefeitura Municipal de Angélica	Construção de Campo de Futebol Society no Município de Angélica/MS	Construção de Campo de Futebol Society no Município de Angélica/MS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	Construção de Campo de Futebol Society n	842.630,69	% Período:	9,60%	18,82%	47,21%	14,95%	9,41%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.066,98	% Período:		85,89%			14,11%							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.325,97	% Período:			60,00%		40,00%							
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	18.140,55	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	35.929,23	% Período:	95,42%	4,58%										
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17.131,37	% Período:		100,00%										
1.6.	PISO DE CONCRETO	125.125,40	% Período:		100,00%										
1.7.	ALAMBRADO E CERCAMENTO	244.762,54	% Período:			100,00%									
1.8.	GRAMA SINTETICA	136.830,59	% Período:			100,00%									
1.9.	MATERIAL ESPORTIVO	4.643,54	% Período:			100,00%									
1.10.	ESTRUTURA ASSESSÓRIA	223.674,52	% Período:	12,75%			56,34%	30,92%							
Total: R\$ 842.630,69															
				%:	9,60%	18,82%	47,21%	14,95%	9,41%						
				Repass:	57.081,54	111.832,25	280.586,50	88.872,52	55.924,90						
				Contrapartida:	23.852,07	46.730,17	117.245,75	37.136,24	23.368,75						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	80.933,61	158.562,42	397.832,25	126.008,76	79.293,65						
				%:	9,60%	28,42%	75,64%	90,59%	100,00%						
				Repass:	57.081,54	168.913,79	449.500,29	538.372,81	594.297,71						
				Contrapartida:	23.852,07	70.582,24	187.827,99	224.964,23	248.332,98						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	80.933,61	239.496,03	637.328,28	763.337,04	842.630,69						

Angélica/MS
Local

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Lucas Santti Freires
CREA/CAU: 60877-MS
ART/RRT: 1320240030968