



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

GERENCIAMENTO DE RISCOS (MAPA DE RISCOS)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de sonoplastia, destinados à cobertura técnica das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, audiências públicas e demais eventos institucionais do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT.

1. Identificação dos Riscos

nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
1	Prestação inadequada dos serviços de sonoplastia	Falta de qualificação técnica da contratada	Comprometimento da qualidade do áudio e da comunicação durante as sessões	Média	Alto	Médio
2	Falhas técnicas durante sessões e eventos	Problemas operacionais ou ausência de suporte técnico adequado	Interrupção dos trabalhos legislativos e prejuízo à compreensão dos debates	Média	Alto	Médio
3	Ausência ou atraso do profissional designado	Deficiência no planejamento da contratada	Atraso ou inviabilização da realização das sessões	Baixa	Alto	Médio
4	Descumprimento das obrigações contratuais	Gestão ineficiente do contrato pela contratada	Prejuízos à continuidade e regularidade dos	Baixa	Médio	Baixo
5	Falta de alinhamento com a fiscalização do contrato	Comunicação inadequada entre as partes	Dificuldade na correção de falhas e no controle da execução	Médio	Médio	Médio

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA


2. Medidas de Tratamento e Mitigação dos Riscos

Risco	Medidas Preventivas e Mitigadoras	Responsável
Prestação inadequada dos serviços	Exigência de comprovação de capacidade técnica e experiência compatível com o objeto	Equipe de Planejamento
Falhas técnicas durante as sessões	Previsão contratual de suporte técnico durante toda a execução dos serviços	Contratada
Ausência ou atraso do profissional	Estabelecimento de cláusulas contratuais com penalidades por descumprimento	Fiscal do Contrato
Descumprimento contratual	Acompanhamento contínuo da execução e aplicação das sanções previstas em contrato	Fiscal do Contrato
Falta de alinhamento com a fiscalização	Definição clara das responsabilidades e canais formais de comunicação	Contratante e Contratada

3. Conclusão

3.1. A análise dos riscos demonstra que, embora existam riscos inerentes à contratação de serviços de sonoplastia, estes são controláveis e mitigáveis por meio de planejamento adequado, definição clara das obrigações contratuais e atuação efetiva da fiscalização. Assim, conclui-se que os riscos identificados não inviabilizam a contratação, sendo plenamente possível sua gestão ao longo da execução contratual.

Barra do Bugres/MT, 21 de janeiro de 2026.


DEISIANE SILVA DE ASSIS
Gerente Legislativo
Portaria nº 047/2025