



ANALISE DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

Esta análise de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº15.238 /2025, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa fornecedora de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho - SEMAST.

2. ANÁLISE DE RISCO.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.





Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Interrupção ou irregularidade no fornecimento de energia por falhas operacionais ou manutenção da rede.	Rara	Relevante	Médio	A contratada deverá apresentar, sempre que possível, um plano de manutenção preventiva e comunicar, com a devida antecedência, quaisquer possíveis interrupções no fornecimento.
02	Erro no valor estimado	Rara	Relevante	Médio	Utilizar como parâmetro o consumo dos últimos meses com margem de segurança
03	Aumento significativo no consumo de energia elétrica	Rara	Muito Relevante	Alto	Investigar a causa do aumento relevante observando a possibilidade de consumo excessivo e efetuar ajustes no consumo
04	Indisponibilidade orçamentária	Rara	Relevante	Alto	Reserva prévia do orçamento pela secretaria ou Reprogramação de planejamento.
05	Pagamento de fatura com juros	Rara	Relevante	Médio	Efetuar o pagamento até a data de vencimento

Segue a tabela abaixo para parâmetro do nível de risco a ser considerado.

Consequência	Avaliação do risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo





Pouco Relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
Probabilidade	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

Cacoal/RO, 08 de dezembro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E REVISÃO DA ANÁLISE DE RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

CLEIDE CAETANO

ASSESSOR TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE COMPRAS

Assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CLEIDE CAETANO



08/12/2025 12:47:55

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

ELAINE CRISTINA UBEDA

CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
PORTARIA Nº 217/PMC/2025.

Assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ELAINE CRISTINA UBEDA



08/12/2025 13:16:28

Prefeitura Municipal de Cacoal - Rua Anísio Serrão nº. 2100 “Palácio do Café”, Centro, CEP: 76.963-804
Cacoal/RO Contatos: (69) 3443-8006-e-mail: nfp.cacoalro@gmail.com

