



ANÁLISE DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 15.341/2025, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa fornecedora de energia elétrica-manutenção dos serviços de iluminação pública do município de Cacoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração- SEMAD para o exercício de 2026.

ANÁLISE DE RISCO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.





Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Erro no valor estimado	Rara	Relevante	Médio	Revisão dos dados antes da realização do processo
02	Aumento significativo no consumo de energia elétrica	Rara	Muito Relevante	Alto	Investigar a causa do aumento relevante observando a possibilidade de consumo excessivo e efetuar ajustes no consumo.
03	Indisponibilidade orçamentária	Rara	Relevante	Médio	Reserva prévia do orçamento pela secretaria ou Reprogramação de planejamento.
04	Pagamento de fatura com juros	Rara	Relevante	Médio	Efetuar o pagamento até a data de vencimento

Segue a tabela abaixo para parâmetro do nível de risco a ser considerado.

Consequência	Avaliação do risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco Relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
Probabilidade	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente





Cacoal/RO, 10 de dezembro de 2025.

RESPONSÁVEIS PELA CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS:

[[ASSINADO ELETRONICAMENTE]]

CLEIDE CAETANO
ASSESSOR TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CLEIDE CAETANO



10/12/2025 10:25:50

[[ASSINADO ELETRONICAMENTE]]

ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
PORTARIA Nº 217/PMC/2025

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ELAINE CRISTINA UBEDA



10/12/2025 12:37:06

