

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de Uniformes.

Responsável pela Edição

GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

Data de Criação

05/02/2026 22:38

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na pesquisa de preços	Pesquisa de mercado incompleta ou desatualizada, resultando em valores acima do mercado		Administração	Baixo	

## Impactos

1 Fixação de preço estimado incompatível com os valores praticados no mercado, com potencial de comprometer a economicidade da contratação, reduzir a competitividade do certame, ocasionar a frustração da licitação ou gerar riscos de sobrepreço ou inexecutabilidade.

## Ações Preventivas

P-01 Analisar estatisticamente os valores coletados na pesquisa de preços, verificando a dispersão e a existência de "outliers"; Selecionar a metodologia de cálculo mais adequada (média ou mediana) de forma motivada, conforme comportamento dos preços pesquisados. Responsável: JOAO PEDRO LONGO DE JESUS

## Ações de Contingência

C-01 Revisar a pesquisa de preços e recalcular o preço estimado com metodologia adequada; Promover a correção do Termo de Referência e dos documentos correlatos antes da publicação do edital, evitando retrabalho e nulidades. Responsáveis: JOAO PEDRO LONGO DE JESUS, GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado da demanda	Estimativas de consumo apresentadas pelas unidades requisitantes sem histórico confiável, desatualizadas ou baseadas em projeções irreais.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Registro de preços com quantitativos insuficientes ou excessivos, podendo causar desabastecimento, desperdício de recursos públicos ou necessidade de aditivo de novos processos.

## Ações Preventivas

P-01 Solicitar às unidades requisitantes histórico de consumo dos últimos exercícios; Validar as informações consolidadas antes da finalização do ETP. Responsável: GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

## Ações de Contingência

C-01 Realizar reequilíbrio de quantitativos dentro dos limites legais; Realizar a correção do levantamento técnico, bem como ajustar as peças. Responsável: GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na consolidação das demandas das unidades participantes	Erro na soma, duplicidade de informações ou divergência entre as demandas apresentadas pelas unidades participantes do registro de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Registro de quantitativos incorretos, comprometendo o planejamento da contratação e a eficiência do procedimento.

## Ações Preventivas

P-01 Conferir individualmente as demandas recebidas; Utilizar planilhas padronizadas de consolidação; Submeter os dados consolidados à validação interna. Responsável: GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL

## Ações de Contingência

C-01 Corrigir os quantitativos consolidados; Atualizar o Termo de Referência antes da publicação. Responsável: GUILHERME ALESSIO SILVA

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL**

Elaborador da Matriz de Gerenciamento de Riscos

**JOAO PEDRO LONGO DE JESUS**

Gerente de Cotação - Responsável pela pesquisa de preços.







## Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16  
Av. Tancredo Neves  
www.ariquemes.ro.gov.br

### FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Matriz de Gerenciamento de Riscos</b>	<b>Nº 33/26</b>	<b>05/02/2026</b>

ID: <b>3770595</b>	Processo	Documento
CRC: <b>518E0E29</b>		
Processo: <b>8-12937/2025</b>		
Usuário: <b>GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL</b>		
Criação: <b>26/02/2026 08:53:33</b>	Finalização: <b>27/02/2026 07:56:39</b>	

MD5: <b>04E9D5F5E30B3780F1C5A5709837AA88</b>
SHA256: <b>322609CAD55E9B84E7622B74470D689F219CFACB4D4AB6C199B467DEF3750BBA</b>

Súmula/Objeto:

**Matriz de Gerenciamento de Riscos Nº 33/26**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP	ARIQUEMES	RO	05/02/2026 22:18:45
--	-----------	----	---------------------


### ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇOS (791)	05/02/2026 22:18:45
--------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 <b>GUILHERME ALESSIO SILVA CASSOL</b>	DIRETORIA DE COMPRAS E NÚCLEO DE COTAÇÕES - SML	02/03/2026 09:31:17
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 <b>JOAO PEDRO LONGO DE JESUS</b>	GERENTE DE COTAÇÃO	02/03/2026 09:58:32
---	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.ariquemes.ro.gov.br](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br) informando o ID 3770595 e o CRC 518E0E29.