



Obra
ORÇAMENTO SE 500KVA BLINDADA RODOVIÁRIA ARIQUEMES/RO REV00

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rondônia

B.D.I.
27,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SUBESTAÇÃO	64,89%	20%	40%	40%
		R\$ 268.749,45	R\$ 53.749,89	R\$ 107.499,78	R\$ 107.499,78
2	ÁREA DA SUBESTAÇÃO: RADIER, GRADIL, MALHA DE ATERRAMENTO	13,37%	30%	50%	20%
		R\$ 55.386,11	R\$ 16.615,83	R\$ 27.693,06	R\$ 11.077,22
3	INFRAESTRUTURA SUBESTAÇÃO	3,09%	20%	40%	40%
		R\$ 12.812,33	R\$ 2.562,47	R\$ 5.124,93	R\$ 5.124,93
4	CABEAMENTO	14,41%	35%	35%	30%
		R\$ 59.664,95	R\$ 20.882,73	R\$ 20.882,73	R\$ 17.899,49
5	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	4,23%	20%	40%	40%
		R\$ 17.528,79	R\$ 3.505,76	R\$ 7.011,52	R\$ 7.011,52
Porcentagem		100%	23,50%	40,62%	35,88%
Custo		R\$ 414.141,63	R\$ 97.316,68	R\$ 168.212,02	R\$ 148.612,94
Porcentagem Acumulado		100%	23,50%	64,12%	100,00%
Custo Acumulado		R\$ 414.141,63	R\$ 97.316,68	R\$ 265.528,70	R\$ 414.141,63

Silvio Mera Neto
Setor de Engenharia





Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	Cronograma_Fisico_Financeiro	21/01/2026

ID: 3732928

CRC: A2CD79E0

Processo: 8-28558/2025

Usuário: SILVIO MERA NETO#

Criação: 21/01/2026 12:57:55 Finalização: 21/01/2026 12:57:56

Processo



Documento



MD5: 84AE4B0EA7EF706F31509FC39E37D4C1

SHA256: ED472012AF6ED1E758BA5F6EDA9828CA5716D34E998D081F2FEEE09C08F7D815

Súmula/Objeto:

Planilha

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -	ARIQUEMES	RO	21/01/2026 12:57:55
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO (38275)	21/01/2026 12:57:55
---------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 3732928 e o CRC A2CD79E0.