



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ITATI	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA TRÊS PINHEIROS	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA TRÊS PINHEIROS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27
1.	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA	666.664,52	% Período:	33,61%	29,32%	37,07%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	41.611,83	% Período:	100,00%										
1.2.	DRENAGEM	133.616,41	% Período:	100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	488.622,02	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%								
1.4.	SINALIZAÇÃO	2.814,26	% Período:			100,00%								
2.	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA	282.593,01	% Período:				52,69%	20,89%	26,42%					
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	30.460,51	% Período:				100,00%							
2.2.	DRENAGEM	103.685,55	% Período:				100,00%							
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	147.577,55	% Período:				10,00%	40,00%	50,00%					
2.4.	SINALIZAÇÃO	869,40	% Período:						100,00%					
Total: R\$ 949.257,53														
Período:				%:	23,61%	20,59%	26,03%	15,69%	6,22%	7,86%				
				Repasse:	224.090,44	195.448,81	247.125,27	148.903,82	59.031,02	74.658,17				
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	224.090,44	195.448,81	247.125,27	148.903,82	59.031,02	74.658,17				
Acumulado:				%:	23,61%	44,20%	70,23%	85,92%	92,14%	100,00%				
				Repasse:	224.090,44	419.539,25	666.664,52	815.568,34	874.599,36	949.257,53				
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	224.090,44	419.539,25	666.664,52	815.568,34	874.599,36	949.257,53				

DIEGO DAMIANI
CITADIN:04360040970

Assinado de forma digital por
DIEGO DAMIANI
CITADIN:04360040970

Responsável Técnico
Nome: DIEGO DAMIANI CITADIN
CREA/CAU: SC1028430
ART/RRT: 14455014

ITATI/RS

Local

segunda-feira, 22 de junho de 2026

Data



Quadro de Composição do BDI

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE ITATI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA TRÊS PINHEIROS / PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA TRÊS PINHEIROS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,68%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ITATI/RS

Local

DIEGO DAMIANI
CITADIN:04360040970

Assinado de forma digital
por DIEGO DAMIANI
CITADIN:04360040970

Responsável Técnico

Nome: DIEGO DAMIANI CITADIN

CREA/CAU: SC1028430

ART/RRT: 14455014

segunda-feira, 15 de junho de 2026

Data



Tipo: OBRA OU SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: SC1028430 Profissional: DIEGO DAMIANI CITADIN E-mail: eng.diegocitadin@gmail.com
RNP: 2508871087 Título: Engenheiro Civil
Empresa: C&V ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 264626

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI E-mail:
Endereço: RUA COSTA DO RIO Telefone: (51) 3628-5104 CPF/CNPJ: 04158995000174
Cidade: ITATI Bairro: CENTRO CEP: 95538000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI
Endereço da Obra/Serviço: Estrada TRÊS PINHEIROS PAVIMENTAÇÃO TRECHO1 E 2 CPF/CNPJ: 04158995000174
Cidade: ITATI Bairro: TRÊS PINHEIROS CEP: 95538000 UF: RS
Finalidade: PÚBLICO Vlr Contrato(R\$): 1,00 Honorários(R\$): 1,00
Data Início: 10/06/2026 Prev.Fim: 31/12/2027 Ent.Classe: ASENART

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	Estradas - Infra-Estrutura	7.637,00	M²
Projeto	Estradas - Pavimentação	7.637,00	M²
Projeto	Estradas - Projeto Geométrico	7.637,00	M²
Projeto	Estradas - Sinalização	7.637,00	M²
Orçamento	Estradas - Infra-Estrutura	1,00	UN
Orçamento	Estradas - Pavimentação	1,00	UN
Orçamento	Estradas - Projeto Geométrico	1,00	UN
Orçamento	Estradas - Sinalização	1,00	UN
Memorial	Estradas - Infra-Estrutura	1,00	UN
Memorial	Estradas - Pavimentação	1,00	UN
Memorial	Estradas - Projeto Geométrico	1,00	UN
Memorial	Estradas - Sinalização	1,00	UN
Fiscalização	Estradas - Infra-Estrutura	1,00	UN
Fiscalização	Estradas - Pavimentação	1,00	UN
Fiscalização	Estradas - Projeto Geométrico	1,00	UN
Fiscalização	Estradas - Sinalização	1,00	UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 11/06/2026

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima DIEGO DAMIANI CITADIN:04360040970 Assinado de forma digital por DIEGO DAMIANI CITADIN:04360040970	De acordo
	DIEGO DAMIANI CITADIN Profissional	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.