



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**Bom Jesus do
ARAGUAIA**

(66) 98146-0148
ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

DATA: 27/03/2026
REVISÃO: 1
BDI: 22,55%
SINAPI (AGOSTO/2025)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,92%	R\$ 140.604,78	R\$ 22.595,19	16,07%	R\$ 19.670,61	13,99%	R\$ 23.607,54	16,79%	R\$ 26.222,79	18,65%	R\$ 24.212,14	17,22%	R\$ 24.296,51	17,28%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	1,00%	R\$ 48.346,15	R\$ 48.346,15	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,61%	R\$ 221.987,57	R\$ 221.987,57	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4.0	CALÇADAS À REFORMAR	17,06%	R\$ 821.657,07	R\$ 82.165,71	10,00%	R\$ 123.248,56	15,00%	R\$ 147.898,27	18,00%	R\$ 164.331,41	20,00%	R\$ 156.114,84	19,00%	R\$ 147.898,27	18,00%
5.0	CALÇADAS À EXECUTAR	74,41%	R\$ 3.583.593,15	R\$ 358.359,32	10,00%	R\$ 537.538,97	15,00%	R\$ 645.046,77	18,00%	R\$ 716.718,63	20,00%	R\$ 680.882,70	19,00%	R\$ 645.046,77	18,00%
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 4.816.188,72	R\$ 733.453,93	15,23%	R\$ 680.458,14	14,13%	R\$ 816.552,58	16,95%	R\$ 907.272,84	18,84%	R\$ 861.209,68	17,88%	R\$ 817.241,55	16,97%
TOTAL GERAL				R\$ 733.453,93	15,23%	R\$ 1.413.912,07	29,36%	R\$ 2.230.464,65	46,31%	R\$ 3.137.737,49	65,15%	R\$ 3.998.947,17	83,03%	R\$ 4.816.188,72	100,00%

Diego Roberto Sbitkowski Chamma
Engenheiro Civil
CREA 2511178010