



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

# **PLANO DE TRABALHO**

**MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ /AM**

**2025**



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

**1. DADOS CADASTRAIS**

<b>ENTIDADE PROPONENTE:</b> Prefeitura de Eirunepé /AM		<b>CNPJ:</b> 04.190.765/0001-92
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Intendente José Pedro		<b>Nº:</b> 244
<b>BAIRRO:</b> CENTRO	<b>MUNICÍPIO:</b> Eirunepé	<b>ESTADO:</b> AMAZONAS
<b>CEP</b> 69.880-000		
<b>TELEFONE FIXO:</b> (97) 3481-2079		<b>E-MAIL:</b> eirunepetransparencia@gmail.com
<b>CONTA CORRENTE:</b> 14.451-7	<b>AGÊNCIA:</b> 3563-7	<b>BANCO/MUNICÍPIO:</b> BANCO DO BRASIL
<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> AUREA MARIA ESTER ALVES MARQUES		<b>CARGO:</b> PREFEITA
<b>RG/ORG. EXP.:</b> 0688959-0	<b>CPF:</b> 201.478.722-00	
<b>TELEFONE CELULAR:</b>		<b>E-MAIL:</b>
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> RUA AEROPORTO		<b>Nº:</b> S/N
<b>BAIRRO:</b> NSA DE FATIMA	<b>MUNICÍPIO:</b> Eirunepe	<b>ESTADO:</b> AMAZONAS
<b>CEP:</b> 69.880-000		
<b>NOME DO FISCAL:</b>		<b>CARGO/FUNÇÃO:</b> Engenheiro Civil
<b>RG/ORG. EXP.:</b>	<b>CPF:</b>	<b>MATRÍCULA FUNCIONAL:</b>
<b>TELEFONE</b>		<b>E-MAIL:</b>



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

<b>ENTIDADE CONCEDENDE:</b> UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE		<b>CNPJ:</b> 07.602.404/0001-02
<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO		<b>CARGO:</b> COORDENADOR EXECUTIVO
<b>RG/ORG. EXP.:</b> CREA 5317-D/AM	<b>CPF:</b> 336.314.682-53	<b>MATRÍCULA FUNCIONAL:</b> 231771-0C
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO – APTO 303 – TORRE B, CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAN VISTA		<b>Nº:</b> S/N
<b>BAIRRO:</b> PONTA NEGRA	<b>MUNICÍPIO:</b> MANAUS	<b>ESTADO:</b> AMAZONAS
<b>CEP:</b> 69037-042	<b>DD/TEL.:</b> (92) 3878-7238	<b>EMAIL:</b> GABINETE@UGPE.AM.GOV.BR

**2. DESCRIÇÃO DO OBJETO**

<b>Título do Projeto:</b> Ampliação do Mercado Municipal Leland Barroso no Município de Eirunepé/AM	<b>Período de Vigência</b>	
	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	dezembro/2025	dezembro /2026
<b>Ampliação do Mercado Municipal Leland Barroso no Município de Eirunepé/AM</b> A <b>ampliação do Mercado Municipal Leland Barroso</b> , no Município de <b>Eirunepé/AM</b> , contempla a execução de novas áreas destinadas ao comércio local e à alimentação, proporcionando melhores condições de trabalho para os comerciantes e mais conforto e segurança aos usuários. A implantação do projeto contará com <b>administração da obra, serviços preliminares, fundações, alvenaria, instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem</b> , além de demais infraestruturas necessárias para garantir a <b>funcionalidade, acessibilidade e durabilidade</b> do empreendimento.  <b>Box dos Açougueiros:</b> Serão construídos boxes padronizados destinados aos açougueiros, com revestimento adequado, bancadas em material resistente e de fácil higienização, pontos de água e esgoto, e sistema elétrico seguro, garantindo boas condições sanitárias e funcionais para o comércio de carnes.		



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

**Banheiro Masculino e Banheiro Feminino:**

Serão executadas novas instalações sanitárias com revestimento cerâmico, ventilação adequada, louças e metais de qualidade, garantindo acessibilidade, conforto e higiene para comerciantes e frequentadores.

**Salão de Refeição:**

Espaço amplo e arejado, destinado ao consumo de alimentos, dotado de infraestrutura elétrica e hidrossanitária, piso de fácil limpeza e iluminação adequada, proporcionando conforto aos usuários e comerciantes do local.

**Restaurantes 01 e 02:**

Serão implantadas duas unidades de restaurante com cozinhas equipadas, bancadas, pias e instalações completas de água, esgoto e energia elétrica, atendendo às normas de segurança alimentar e oferecendo estrutura apropriada para o preparo e comercialização de refeições.

**Fachada:**

A fachada do mercado será revitalizada, com nova identidade visual e acabamento moderno, garantindo valorização do espaço público, melhor integração urbana e reforço da atratividade comercial.



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

**Justificativa da Proposição:**

O presente plano de trabalho tem por objetivo a AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LELAND BARROSO EM EIRUNEPÉ/AM, que possui uma população estimada de 35.793 habitantes (IBGE 2022). visando proporcionar à população local e aos comerciantes um ambiente

seguro, funcional e adequado para o desenvolvimento das atividades comerciais e de alimentação.

A ampliação é essencial para fortalecer o comércio municipal, promover a geração de renda, impulsionar o desenvolvimento econômico local e oferecer melhores condições de trabalho e higiene. O novo espaço proporcionará maior conforto e segurança para os usuários, além de contribuir para a organização e modernização do centro comercial da cidade.

A intervenção beneficiará diretamente os comerciantes e consumidores do município, além de gerar impactos positivos indiretos em toda a economia local, estimulando o empreendedorismo e a integração social. O projeto garantirá um espaço público moderno, acessível e durável, promovendo o desenvolvimento urbano e a valorização do patrimônio municipal.



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

**3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

METAS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	IND. PERCENTUAL (%)	PERIODO DE EXECUÇÃO TOTAL 120 DIAS				FÍSICO EXECUTADO (%)
				30	60	90	120	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	138.499,00	6,86%	R\$ 20.774,85	R\$ 41.549,70	R\$ 48.474,65	R\$ 27.699,80	
2	CANTEIRO DE OBRA	60.360,44	2,99%	R\$ 60.360,44				
3	SERVIÇOS PRELIMINIARES	6.560,33	0,33%	R\$ 6.560,33				
4	MOBILIZAÇÃO	366.192,56	18,15%	R\$ 366.192,56				
5	MERCADO	423.063,92	20,96%	R\$ 63.459,59	R\$ 63.459,59	R\$ 148.072,37	R\$ 148.072,37	
6	COBERTURA	129.478,59	6,42%		R\$ 38.843,58	R\$ 64.739,30	R\$ 25.895,72	
7	INSTALAÇÕES ELETRICA ( AREA DE CIRCULAÇÃO, BANHEIROS, RESTAURANTES E BOXS)	229.347,19	11,36%		R\$ 68.804,16	R\$ 114.673,60	R\$ 45.869,44	



8	BOXS	200.332,14	9,93%	R\$ 30.049,82	R\$ 30.049,82	R\$ 70.116,25	R\$ 70.116,25	
9	BANHEIRO MASCULINO	68.486,64	3,39%		R\$ 20.545,99	R\$ 34.243,32	R\$ 13.697,33	
10	SALÃO DE REFEIÇÃO	85.504,08	4,24%		R\$ 25.651,22	R\$ 42.752,04	R\$ 17.100,82	
11	BANHEIRO FEMININO	76.946,63	3,81%		R\$ 23.083,99	R\$ 38.473,32	R\$ 15.389,33	
12	RESTAURANTE 01 E 02	97.249,25	4,82%		R\$ 29.174,78	R\$ 48.624,63	R\$ 19.449,85	
13	FACHADA	2.440,71	0,12%		R\$ 732,21	R\$ 1.220,36	R\$ 488,14	
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (GERAL)	3.515,91	0,17%		R\$ 1.054,77	R\$ 1.757,96	R\$ 703,18	
15	INSTALAÇÕES SANITARIAS GERAL	14.111,08	0,70%		R\$ 4.233,32	R\$ 7.055,54	R\$ 2.822,22	
16	ACESSORIA	85.853,70	4,25%	R\$ 17.170,74	R\$ 17.170,74	R\$ 34.341,48	R\$ 17.170,74	
17	combate a incêndio	1.770,84	0,09%				R\$ 1.770,84	
18	SPDA	28.352,88	1,40%		R\$ 14.176,44	R\$ 14.176,44		
TOTAL C/BDI		2.018.065,89		R\$ 564.568,33	R\$ 378.530,31	R\$ 668.721,23	R\$ 406.246,02	
				27,98%	46,73%	79,87%	100,00%	



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

**4. PLANO DE APLICAÇÃO**

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
444042	Auxilio	R\$ 2.018.065,89	R\$ 1.977.704,57	R\$ 40.361,32

**5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**TOTAL GERAL: CONCEDENTE + PROPONENTE**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
VALOR DAS PARCELAS			
META	1ºPARCELA	2ºPARCELA	TOTAIS
AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LELAND BARROSO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM	R\$ 211.504,44	R\$ 1.806.561,45	R\$ 2.018.065,89
<b>TOTAIS</b>	R\$ 2.018.065,89		





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

**6. CONCEDENTE**

CONCEDENTE			
META	1ºPARCELA	2ºPARCELA	TOTAIS
AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LELAND BARROSO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM	R\$ 191.323,78	R\$ 1.786.380,79	R\$ 1.977.704,57
<b>TOTAIS</b>	R\$ 1.977.704,57		

**7. PROPONENTE**

PROponente (CONTRAPARTIDA)			
META	1ºPARCELA	2ºPARCELA	TOTAIS
AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LELAND BARROSO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM	R\$ 20.180,66	R\$ 20.180,66	R\$ 40.361,32
<b>TOTAIS</b>	R\$ 40.361,32		



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

**8. DECLARAÇÃO DA PROPONENTE**

Declaro para fins de comprovação junto a Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE, para efeitos legais e sob penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou em situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração pública, em qualquer esfera do governo, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do ESTADO, na forma deste Plano de Trabalho.

EIRUNEPÉ, 16 de Dezembro de 2025.

---

**AUREA MARIA ESTER ALVES MARQUES**  
**PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ /AM**

**9. AUTORIZAÇÃO DA CONCEDENTE**

Plano de Trabalho aprovado.

Manaus(AM), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

**MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPELO**  
Coordenador Executivo  
Unidade Gestora de Projetos Especiais



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM**

**10. ANEXO RELATORIO FOTOGRAFICO**

