

# PLANO DE TRABALHO

## 1. DADOS CADASTRAIS

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| <b>ENTIDADE PROPONENTE:</b> PREFEITURA DE EIRUNEPÉ          |                            | <b>CNPJ:</b> 04.190.765/0001-92                         |
| <b>ENDEREÇO:</b> RUA INTENDENTE JOSÉ PEDRO                  |                            | <b>Nº:</b> 244  |
| <b>BAIRRO:</b> CENTRO                                       | <b>MUNICÍPIO:</b> EIRUNEPÉ | <b>ESTADO:</b> AMAZONAS                                 |
| <b>CEP:</b> 69.880-000                                      |                            |   |
| <b>E-MAIL:</b>  |                            |   |
| <b>CONTA CORRENTE:</b> 14452-5                              | <b>AGÊNCIA:</b> 3563-7     | <b>BANCO/MUNICÍPIO:</b> BANCO DO BRASIL                 |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> ÁUREA MARIA ESTER ALVES MARQUES |                            | <b>CARGO:</b> PREFEITA MUNICIPAL                        |
| <b>RG/ORG. EXP.:</b> 0688959-0 / SSP                        | <b>CPF:</b> 201.478.722-00 |   |
| <b>TELEFONE CELULAR:</b> (92)98245-1581                     |                            | <b>Email:</b><br>assessoria.projetos@eirunepe.am.gov.br |
| <b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> ET AEROPORTO                |                            | <b>Nº:</b> S/N  |
| <b>BAIRRO:</b> NSRA DE FATIMA                               | <b>MUNICÍPIO:</b> EIRUNEPÉ | <b>ESTADO:</b> AMAZONAS                                 |
| <b>CEP:</b> 69.880-000                                      |                            |   |
| <b>NOME DO FISCAL:</b> THIAGO DA COSTA MENEZES              |                            | <b>CARGO/FUNÇÃO:</b> Engenheiro Civil                   |
| <b>RG/ORG.EXP.</b> 18155022                                 | <b>CPF:</b> 83389768220    | <b>MATRÍCULA FUNCIONAL:</b> 017/2025                    |
| <b>TELEFONE:</b>  |                            | <b>E-MAIL:</b> tcmengenharia.projetos@gmail.com         |

|   |                                |                                       |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Entidade Concedente:</b> Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE  |                                | <b>CNPJ:</b> 07.602.404/0001-02       |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> Marcellus José Barroso Campêlo  |                                | <b>CARGO:</b> Coordenador Executivo   |
| <b>RG/ORG. EXP.:</b> CREA 5317-D/AM   | <b>CPF:</b> 336.314.682-53     | <b>MATRÍCULA FUNCIONAL:</b> 231771-0C |
| <b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> Rua Raimundo Nonato de Castro – Ato nº 303 – Torre B, Condomínio Residencial Gran Vista |                                | <b>Nº:</b> S/N                        |
| <b>BAIRRO:</b> Ponta Negra  | <b>MUNICÍPIO:</b> Manaus       | <b>ESTADO:</b> Amazonas               |
| <b>CEP:</b> 69037-042   | <b>DD/TEL.:</b> (92) 3878-7238 | <b>EMAIL:</b> gabinete@ugpe.am.gov.br |

## 2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
| Título do Projeto:<br>RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO<br>MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM  | Período de Vigência |               |
|  | Início              | Término       |
|  | DEZEMBRO/2025       | DEZEMBRO/2026 |
| <b>Identificação do Objeto:</b> <p>O projeto contempla a <b>RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM</b>, visando recuperar e aprimorar a infraestrutura urbana, proporcionando melhores condições de mobilidade, segurança e conforto à população. O empreendimento tem como objetivo restaurar a pavimentação e os elementos complementares das vias públicas, garantindo maior durabilidade e eficiência no escoamento das águas pluviais e na organização do tráfego urbano.</p> <p>A execução das obras compreende <b>serviços de limpeza, corte, implantação de sub-base, pavimentação em concreto, execução de guia (meio-fio), sarjeta e calçada</b>, além da <b>sinalização vertical</b>, assegurando a conformidade com as normas técnicas vigentes e a qualidade dos resultados.</p> <p>Todas as etapas serão realizadas com foco na durabilidade, funcionalidade e segurança do sistema viário, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana do Município de Eirunepé/AM.</p> |                     |               |

#### JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo a **RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, que possui uma população estimada de 35.793 habitantes (IBGE 2025)**. O projeto visa promover a melhoria da mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida da população, por meio da reestruturação e recuperação das vias públicas do município.

O projeto contempla a execução de serviços de limpeza, corte, implantação de sub-base, pavimentação em concreto, execução de guia (meio-fio), sarjeta, calçada e sinalização vertical, com o objetivo de garantir infraestrutura adequada, acessibilidade, fluidez no tráfego e escoamento eficiente das águas pluviais.

A execução da obra busca assegurar maior durabilidade, funcionalidade e eficiência do sistema viário, proporcionando melhores condições de uso e segurança à população, além de contribuir para o desenvolvimento urbano e a valorização dos espaços públicos do Município de Eirunepé/AM..

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| METAS       | ESPECIFICAÇÃO                             | VALOR (R\$)  | IND. PERCENTUAL (%) | PERIODO DE EXECUÇÃO TOTAL 180 DIAS |                  |                  |                |                  |                  |
|-------------|---|--------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |   |              |                     | 30                                 | 60               | 90               | 120            | 150              | 180              |
| 1           | Administração de Obra                     | 640.495,20   | 7,81%               | R\$ 128.099,04                     | R\$ 64.049,52    | R\$ 256.198,08   | R\$ 96.074,28  | R\$ 64.049,52    | R\$ 32.024,76    |
| 2           | TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS           | 912.306,32   | 11,13%              | R\$ 912.306,32                     |                  |                  |                |                  |                  |
| 3           | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 313.115,28   | 3,82%               | R\$ 313.115,28                     |                  |                  |                |                  |                  |
| 4           | LIMPEZA                                   | 26.232,98    | 0,32%               | R\$ 5.246,60                       | R\$ 5.246,60     | R\$ 13.116,49    | R\$ 2.623,30   |                  |                  |
| 5           | CORTE                                     | 348.503,34   | 4,25%               | R\$ 69.700,67                      | R\$ 69.700,67    | R\$ 174.251,67   | R\$ 34.850,33  |                  |                  |
| 6           | SUB BASE                                  | 245.683,59   | 3,00%               |                                    | R\$ 122.841,80   | R\$ 122.841,80   |                |                  |                  |
| 7           | PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO                  | 2.573.931,90 | 31,39%              |                                    | R\$ 772.179,57   | R\$ 514.786,38   | R\$ 257.393,19 | R\$ 514.786,38   | R\$ 514.786,38   |
| 8           | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA E CALÇADA       | 3.068.851,48 | 37,43%              |                                    | R\$ 920.655,44   | R\$ 613.770,30   | R\$ 306.885,15 | R\$ 613.770,30   | R\$ 613.770,30   |
| 9           | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                    | 30.442,90    | 0,37%               |                                    |                  | R\$ 6.088,58     | R\$ 6.088,58   | R\$ 12.177,16    | R\$ 6.088,58     |
| 10          | SINALIZAÇÃO VERTICAL                      | 39.486,52    | 0,48%               |                                    |                  | R\$ 7.897,30     | R\$ 7.897,30   | R\$ 15.794,61    | R\$ 7.897,30     |
| TOTAL C/BDI |   | 8.199.049,51 |                     | R\$ 1.428.467,90                   | R\$ 1.954.673,59 | R\$ 1.708.950,60 | R\$ 711.812,13 | R\$ 1.220.577,96 | R\$ 1.174.567,32 |
|             |   |              |                     | 17,42%                             | 41,26%           | 62,11%           | 70,79%         | 85,67%           | 100,00%          |

#### 4. PLANO DE APLICAÇÃO

| NATUREZA DA DESPESA |               | TOTAL            | CONCEDENTE       | PROPONENTE     |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO |                  |                  |                |
| 444042              | Auxílio       | R\$ 8.199.049,51 | R\$ 8.035.068,52 | R\$ 163.980,99 |

#### 5. CRONOGRAMA DESEMBOLSO

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| VALOR DAS PARCELAS  |                  |                  |                  |
| META  | 1ºPARCELA        | 2ºPARCELA        | TOTAIS           |
| RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ-AM | R\$ 859.070,54   | R\$ 7.339.978,97 | R\$ 8.199.049,51 |
| <b>TOTAIS</b>   | R\$ 8.199.049,51 |                  |                  |

#### 6. CONCEDENTE

| CONCEDENTE  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| META  | 1ºPARCELA        | 2ºPARCELA        | TOTAIS           |
| RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ-AM | R\$ 777.080,04   | R\$ 7.257.988,48 | R\$ 8.035.068,52 |
| <b>TOTAIS</b>   | R\$ 8.035.068,52 |                  |                  |

#### 7. ENTE FEDERADO BENEFICIADO

| PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)  |                |               |                |
|---|----------------|---------------|----------------|
| META  | 1ºPARCELA      | 2ºPARCELA     | TOTAIS         |
| RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ-AM | R\$ 81.990,50  | R\$ 81.990,49 | R\$ 163.980,99 |
| <b>TOTAIS</b>   | R\$ 163.980,99 |               |                |

## 8 . DECLARAÇÃO DA PROPONENTE

Declaro para fins de comprovação junto a Unidade Gestora de Projetos Especiais -UGPE, para efeitos legais e sob penas da lei, que inexistente qualquer debito em mora ou em situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração pública, em qualquer esfera do governo, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do ESTADO, na forma deste Plano de Trabalho.

Eirunepé/Am, 30 de outubro de 2025

AUREA MARIA ESTER ALVES  
MARQUES:20147872200



Assinado digitalmente por AUREA MARIA ESTER  
ALVES MARQUES:20147872200  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=27879263000179, OU=Videoconferencia, OU=  
Certificado PF A1, CN=AUREA MARIA ESTER  
ALVES MARQUES:20147872200  
Localização:  
Data: 2025.10.30 16:27:56-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ÁUREA MARIA ESTER ALVES MARQUES  
Prefeita do Município de Eirunepé /AM

## 9. AUTORIZAÇÃO DA CONCEDENTE

Plano de Trabalho aprovado.

Manaus(AM), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

**MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO**  
COORDENADOR EXECUTIVO DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS  
CREA: 5317-D AM/RR