

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 024/2024

Data: 26/11/24

Objeto: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DO COMÉRCIO NO MUNICÍPIO DE MATO QUEIMADO.

Proponente: Prefeitura Municipal de Mato Queimado/RS

				PERÍODO			
		VALOR TOTAL		10 dias		20 dias	
ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,52%	R\$ 580,16	100,00%	580,16		
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	15,83%	R\$ 3.641,36	60,00%	2.184,81	40,00%	1.456,54
3	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	16,45%	R\$ 3.784,33	50,00%	1.892,17	50,00%	1.892,17
4	REVESTIMENTOS	10,84%	R\$ 2.493,23			70,00%	1.745,26
5	PISO	9,03%	R\$ 2.076,84			70,00%	1.453,79
6	COBERTURA	13,23%	R\$ 3.043,50			100,00%	3.043,50
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11,23%	R\$ 2.582,92			50,00%	1.291,46
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,44%	R\$ 791,60				100,00%
9	ESQUADRIAS	11,59%	R\$ 2.665,56				100,00%
10	PINTURA	5,83%	R\$ 1.340,50				100,00%
Total			R\$ 23.000,00		R\$ 4.657,14		R\$ 10.882,72
Acumulado					R\$ 4.657,14		R\$ 15.539,86
							R\$ 7.460,14
							R\$ 23.000,00

SANTO ÂNGELO, 26 de NOVEMBRO de 2024.

GUSTAVO DORNELES FERREIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR - G.D. Ferreira & J.D. Vecchia LTDA