



ESTADO DA BAHIA
Município de Barrocas
CNPJ: 04.216.287/0001-42
Avenida ACM, 705, Centro, 48705-000



PREFEITURA DE
BARROCAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Obra

Contratação de empresa para prestação de serviços de locações de equipamentos e ferramentas para atender às necessidades das secretarias municipais no município de Barrocas-Ba.

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Bahia
SBC - 02/2025 - Bahia

B.D.I.


22,47%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO	100,00% 60.725,28	8,33% 5.060,24	8,33% 5.060,42	8,33% 5.060,42	8,33% 5.060,42	8,33% 5.060,42	8,33% 5.060,24	8,33% 5.060,24	8,33% 5.060,42	8,33% 5.060,24	8,33% 5.060,42	8,33% 5.060,42	8,33% 5.060,42
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			5.060,23	5.060,41	5.060,41	5.060,41	5.060,41	5.060,23	5.060,23	5.060,41	5.060,23	5.060,41	5.060,41	5.060,41
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,67%	25,0%	33,33%	41,67%	50,0%	58,33%	66,67%	75,0%	83,33%	91,66%	100,0%
Custo Acumulado			5.060,23	10.120,64	15.181,05	20.241,46	25.301,87	30.362,10	35.422,33	40.482,74	45.542,97	50.603,38	55.663,79	60.725,28


Flávio de F. Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000022940