



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SANTOS DUMONT

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Realizar avaliação eficiente para verificar se atende a necessidade do Setor					Coordenação do Setor	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Revisão					Secretaria Municipal Eucação	
Risco 2:	Elaboração do Laudo de Avaliação do Imóvel					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Locação de imóvel que não atenda o solicitado pela administração pública						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Elaborar adequadamente o laudo de avaliação do imóvel e Termo de Referência conforme as características solicitadas pelo Demandante.					Setor de Engenharia e Equipe de Planejamento	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Refazer o laudo de avaliação do imóvel e o Termo de Referência					Setor de Engenharia e Equipe de Planejamento	
Risco 3:	Indisponibilidade Financeira					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Não contratação do objeto licitado						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Planejamento financeiro para a contratação					Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Economia e Finanças	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Reprogramação do planejamento financeiro para a contratação					Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Economia e Finanças	
4. Fase de Análise:						
Gestão/execução do objeto						
5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:						



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Risco 1:	Atraso na locação					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
Atraso nas instalações pleiteadas, dificultando a execução dos serviços do Setor						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Solicitar elaboração do Laudo de avaliação do imóvel					Secretaria Municipal de Educação	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Elaboração do Laudo de avaliação do imóvel					Setor de Engenharia	
Risco 2:	Contratação com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Prejuízo ao erário						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Realização de cálculo adequado a avaliação do imóvel					Setor de Engenharia	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Utilizar sempre os preços de bancos de dados do governo, bem como os parâmetros definidos na Lei 14.133/2024, avaliando todas as especificações, fazendo os devidos comparativos para se alcançar um valor dentro da realidade de mercado que não cause prejuízo ao erário.					Setor de Engenharia	

Benjamin Constant (AM), 19 de maio de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
Alexandre Davila Costa	
Cristiane do Nascimento Dias	
Agemiro dos Santos da Silva	