



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

AQUISIÇÃO DOS KITS DE LIVROS PARADIDATICOS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto

Dano (s):

O prejuízo no atendimento da demanda da Secretaria

Ação (ões) Preventivas

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão

Responsável

Secretaria Municipal de Educação

Ação (ões) de Contingência

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão. Responsável

Responsável

Secretaria Municipal Educação

Risco 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto

Dano (s):

O prejuízo no atendimento da demanda da Secretaria

Ação (ões) Preventivas

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade na entrega, bem como o fornecimento dos itens que não atendem as especificações exigidas, comprometendo a adequação do objeto contratado.

Responsável

Secretaria Municipal de Educação e

Ação (ões) de Contingência

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente

Responsável

Secretaria Municipal de Educação e

4. Fase de Análise:

Gestão/execução do objeto

5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 3:	Disponibilidade financeira					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):

A não contratação do objeto licitado

Ação (ões) Preventivas

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável

Secretaria Municipal de Finanças

Ação (ões) de Contingência

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável

Secretaria Municipal de Finanças



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Risco 2:	Contratação de empresa que não tenha capacidade de execução do contrato					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
Prejuízo ao atendimento das necessidades da secretaria, com interrupção na entrega do produto.						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Avaliação da capacidade técnica				Comissão Municipal de Contratações Públicas		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Recessão Contratual e reinício do processo.				Comissão Municipal de Contratações Públicas		

Benjamin Constant (AM), 27 de janeiro de 2026.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
ALEXANDRE DAVILA COSTA	
JAINE HILARIO MORENO	
AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	