

OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%



Cronograma									
Item	Descrição dos serviços	Custo total R\$	Período						
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 300.024,97	R\$ 15.001,25	R\$ 15.001,25	R\$ 15.001,25	R\$ 18.001,50	R\$ 66.005,49	R\$ 90.007,49	R\$ 81.006,74
		100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	22,00%	30,00%	27,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 118.749,09	R\$ 118.749,09						
		100,00%	100,00%						
3	FUNDAÇÕES	R\$ 598.659,39	R\$ 171.036,99	R\$ 427.622,40					
		100,00%	28,57%	71,43%					
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 471.101,96	R\$ 134.593,83	R\$ 336.508,13					
		100,00%	28,57%	71,43%					
5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 1.029.479,50		R\$ 294.122,29	R\$ 735.357,21				
		100,00%		28,57%	71,43%				
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 912.233,00			R\$ 260.624,97	R\$ 651.608,03			
		100,00%			28,57%	71,43%			
7	REVESTIMENTOS	R\$ 421.718,50				R\$ 180.748,55	R\$ 240.969,95		
		100,00%				42,86%	57,14%		
8	FORROS	R\$ 119.967,61					R\$ 51.418,12	R\$ 68.549,49	
		100,00%					42,86%	57,14%	
9	PINTURAS	R\$ 154.156,03					R\$ 66.071,27	R\$ 88.084,76	
		100,00%					42,86%	57,14%	
10	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 485.625,63					R\$ 208.139,15	R\$ 277.486,48	
		100,00%					42,86%	57,14%	
11	CARPETE	R\$ 149.881,76					R\$ 64.239,32	R\$ 85.642,44	
		100,00%					42,86%	57,14%	
12	INSTALAÇÕES	R\$ 104.789,44					R\$ 44.912,75	R\$ 59.876,69	
		100,00%					42,86%	57,14%	
13	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 106.424,29					R\$ 45.613,45	R\$ 60.810,84	
		100,00%					42,86%	57,14%	
14	FIOS E CABOS	R\$ 232.231,86					R\$ 99.534,58	R\$ 132.697,28	
		100,00%					42,86%	57,14%	
15	HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO	R\$ 134.478,26					R\$ 57.637,38	R\$ 76.840,88	
		100,00%					42,86%	57,14%	
16	SANITÁRIA / PLUVIAL	R\$ 527.059,47					R\$ 225.897,69	R\$ 301.161,78	
		100,00%					42,86%	57,14%	
17	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 122.942,75					R\$ 52.693,26	R\$ 70.249,49	
		100,00%					42,86%	57,14%	
18	LIMPEZA FINAL	R\$ 25.604,32					R\$ 875,67	R\$ 8.633,78	R\$ 16.094,88
		100,00%					3,42%	33,72%	62,86%
	Custo do desembolso:	R\$ 6.015.127,83	R\$ 439.381,16	R\$ 1.073.254,07	R\$ 1.010.983,42	R\$ 850.358,08	R\$ 1.224.008,09	R\$ 1.320.041,39	R\$ 97.101,62
	Porcentagem:		7,30%	17,84%	16,81%	14,14%	20,35%	21,95%	1,61%
	Custo acumulado:		R\$ 439.381,16	R\$ 1.512.635,23	R\$ 2.523.618,65	R\$ 3.373.976,73	R\$ 4.597.984,82	R\$ 5.918.026,21	R\$ 6.015.127,83
	Porcentagem acumulada:		7,30%	25,15%	41,95%	56,09%	76,44%	98,39%	100,00%