

ESTADO DO AMAZONAS														
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT														
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS														
DIRETORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA														
OBJETO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM														
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM														
REF.: SINAPI 03/2026 - SBC 04/2026 - SICRO3 01/2026 - ORSE 02/2026 - SEDOP 03/2026 - FDE 01/2026 - AGESUL 01/2026 - SCO 02/2026														
E.S.: DESONERADO														
BDI: 28,82%														

Cronograma														
Item	Descrição dos serviços	Custo total R\$	Período											
			1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 478.492,64	R\$ 47.849,26	R\$ 47.849,26	R\$ 47.849,26	R\$ 23.924,63	R\$ 23.924,63	R\$ 23.924,63	R\$ 23.924,63	R\$ 47.849,26	R\$ 47.849,26	R\$ 47.849,26	R\$ 47.849,26	R\$ 47.849,26
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 162.536,02	R\$ 162.536,02											
		100,00%	100,00%											
3	TRASPORTE DE INSUMOS	R\$ 454.340,00	R\$ 45.434,00	R\$ 45.434,00	R\$ 45.434,00	R\$ 22.717,00	R\$ 22.717,00	R\$ 22.717,00	R\$ 22.717,00	R\$ 45.434,00	R\$ 45.434,00	R\$ 45.434,00	R\$ 45.434,00	R\$ 45.434,00
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4	INSUMOS	R\$ 4.787.509,00	R\$ 478.750,90	R\$ 478.750,90	R\$ 478.750,90	R\$ 239.375,45	R\$ 239.375,45	R\$ 239.375,45	R\$ 239.375,45	R\$ 478.750,90	R\$ 478.750,90	R\$ 478.750,90	R\$ 478.750,90	R\$ 478.750,90
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Custo total:	R\$ 5.882.877,66												
	Custo do desembolso:	R\$ 734.570,18	R\$ 572.034,16	R\$ 572.034,16	R\$ 286.017,08	R\$ 286.017,08	R\$ 286.017,08	R\$ 286.017,08	R\$ 286.017,08	R\$ 572.034,16	R\$ 572.034,16	R\$ 572.034,16	R\$ 572.034,16	R\$ 572.034,16
	Porcentagem:	12,49%	9,72%	9,72%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%
	Custo acumulado:	R\$ 734.570,18	R\$ 1.306.604,35	R\$ 1.878.638,51	R\$ 2.164.655,59	R\$ 2.450.672,68	R\$ 2.736.689,76	R\$ 3.022.706,84	R\$ 3.594.741,00	R\$ 4.166.775,17	R\$ 4.738.809,33	R\$ 5.310.843,50	R\$ 5.882.877,66	R\$ 5.882.877,66
	Porcentagem acumulada:	12,49%	22,21%	31,93%	36,80%	41,66%	46,52%	51,38%	61,11%	70,83%	80,55%	90,28%	100,00%	100,00%