




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO-AM


Vandro G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CURRAL, ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E PISO DE CONCRETO NA CAMARA FRIGORIFICA
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

META	SUBMETA	Macro Serviço	Serviço	Valor	Periodo da Obra
					30 Dias
1			CONSTRUÇÃO DE CURRAL, ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E PISO DE CONCRETO NA CAMARA FRIGORIFICA	R\$ 23.725,18	R\$ 23.725,18
					100,00%
	1		CONSTRUÇÃO DE CURRAL, ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E PISO DE CONCRETO NA CAMARA FRIGORIFICA	R\$ 23.725,18	
		1.1	CURRAL	R\$ 5.275,01	R\$ 5.275,01
				100,00%	100,00%
		1.2	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 16.817,21	R\$ 16.817,21
				100,00%	100,00%
		1.3	PISO PARA FRIGORIFICO	R\$ 1.632,96	R\$ 1.632,96
				100,00%	100,00%
			DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI):	R\$ 19.405,49	R\$ 18.170,47
			BDI (30,66%):	R\$ 4.319,69	R\$ 5.554,71
			DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI):	R\$ 23.725,18	R\$ 23.725,18
			TOTAL MENSAL (%):		100,00%
			TOTAL ACUMULADO:		100,00%