



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	980559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREI	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NO	447.425,55	% Período:	8,30%	87,41%	4,30%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.711,06	% Período:	9,00%	87,00%	4,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.355,14	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÃO	20.736,83	% Período:	100,00%											
1.4.	ATERRO	36.112,11	% Período:		100,00%										
1.5.	CANTEIRO CENTRAL	325.631,69	% Período:		100,00%										
1.6.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	17.878,72	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 447.425,55			%:	8,30%	87,41%	4,30%									
Período:	Repass:			36.296,20	382.331,92	18.797,43									
	Contrapartida:			829,77	8.740,50	429,73									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			37.125,97	391.072,42	19.227,16									
Acumulado:	%:			8,30%	95,70%	100,00%									
	Repass:			36.296,20	418.628,12	437.425,55									
	Contrapartida:			829,77	9.570,27	10.000,00									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			37.125,97	428.198,39	447.425,55									
Administração Local:															

CAREIRO/AM

Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026


Data

Responsável Técnico

Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO

CREA/CAU: 35869-AM

ART/RRT: AM20260580705


Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM