



## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|   |                 |        |                |  |                           |               |              |
|---|-----------------|--------|----------------|--|---------------------------|---------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO                             | Nº CONVÊNIO P+B | GESTOR | PROGRAMA       | AÇÃO / MODALIDADE                          | RECURSO                   |               |              |
| 1072.264-17                             | 907652/2020     | MANAUS | MCID           | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano | OGU                       |               |              |
| CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO    |                 |        | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO                      | VALORES CONTRATADOS (R\$) |               |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO         |                 |        | CAREIRO/AM     | CAREIRO/AM                                 |                           |               |              |
| OBJETO                                  |                 |        |                | APELIDO DO EMPREENDIMENTO                  | REPASSE                   | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM |                 |        |                | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM    | 9.500.000,00              | 186.026,46    | 9.686.026,46 |

|                     |               |                     |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
|                     | 182.603,40    | -                   |

| Etapa | Meta / Submeta |    | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta / Submeta                     | Situação   | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº CTEF | Repasse (R\$)              | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)   | Investimento (R\$)          |
|-------|----------------|----|----------------------|-------------------------|---|------------|------------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
|       | TOTAL          |    |                      |                         |   |            |            |       |                             | ( 98,04% )<br>9.317.396,60 | ( 1,96% )<br>186.026,46        | ( 0,00% )<br>- | ( 100,00% )<br>9.503.423,06 |
| 1     | Meta           | 1. | Pavimentação         | Pavimentação de vias    | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | Concluído  | 41.903,71  | m²    | 043/2021                    | 1.681.762,70               | 32.726,04                      | -              | 1.714.488,74                |
| 1     | Meta           | 2. | Pavimentação         | Pavimentação de vias    | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | Concluído  | 32.292,66  | m²    | 025/2023                    | 223.634,84                 | 8.604,90                       | -              | 232.239,74                  |
| 1     | Meta           | 3. | Pavimentação         | Pavimentação de vias    | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM | Em Análise | 30.222,16  | m²    |                             | 7.411.999,06               | 144.695,52                     | -              | 7.556.694,58                |

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: MARA ALVES DE LIMA

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local:

Data:

|               |   |              |            |   |              |
|---------------|---|--------------|------------|---|--------------|
| TOTAL - ETAPA | 1 | 9.317.396,60 | 186.026,46 | - | 9.503.423,06 |
|               | 2 | -            | -          | - | -            |
|               | 3 | -            | -          | - | -            |

CAREIRO-AM

02 de março de 2026